Tiefbauamt



Gemeinde Schönengrund / Gemeinde Neckertal

Kantonsstrasse Nr. 42 Schönengrund - Hemberg

Lehmbergbach

Bachdurchlass BW Nr. 1148

Bauprojekt

Kostenvoranschlag +/- 10%

Projektverfasser:



Projekt N	lr. NRP AG 1	006211		
Änd.	Entw.	Gez.	Kontr.	Datum
	mre	mre	uhä	15.08.202

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

1	Landerwerb	Fr.	1'000.00
٠. د	Landerwerbsnebenkosten	Fr.	2'500.00
2.	Landerwerdsnebenkosten	гі.	
3.	Projekt, Bauleitung, Oberbauleitung	Fr.	134'500.00
4.	Bauarbeiten	Fr.	359'000.00
5.	Baunebenarbeiten	Fr.	29'000.00
6.	Vermarkung und Vermessung	Fr.	4'000.00
7.	Beleuchtung	Fr.	0.00
8.	Geologie, geotechnische Untersuchungen	Fr.	2'000.00
9.	Diverses und Unvorhergesehenes	<u>Fr.</u>	43'000.00
Tota	al Anlagekosten (inkl. MwSt.)	<u>Fr.</u>	575'000.00

(Preisbasis 2025, Kostengenauigkeit +/- 10%)

Laufmeterkosten: (Durchlass, Breite= 1.30m / Höhe= 1.75m)

Anlagekosten	=	Fr.	575'000.00		=	Fr.	16'428.55 /m ¹
Laufmeter			35	m^1			

Die Gemeinde Neckertal beteiligt sich mit 50% an den Gesamtkosten des Projekts.

Teufen, 15. August 2025

NRP Ingenieure AG

Ulrich Häfliger Standortleiter St.Gallen/Teufen Martin Rechsteiner
Projekt- und Bauleiter Tiefbau

KOSTENGLIEDERUNG

1	LANDERWERB		
1.1	Bodenentschädigungen	Fr.	0.00
1.2	Pauschalentschädigungen	Fr.	0.00
1.3	Unvorhergesehenes	Fr.	1'000.00
Tota	l Landerwerb (inkl. MwSt.)	Fr.	1'000.00
2.	LANDERWERBSNEBENKOSTEN		
2.1	Entschädigung für Pflanzen,	Г-	500.00
2.2	vorzeitiger Abtrieb, Ersatzaufforstungen, etc. Ertragsausfall an Kulturen	Fr. Fr.	500.00 0.00
2.2	Aufwand Büro Landerwerb	Fr.	2'000.00
2.4	Grundbuchgebühren	Fr.	0.00
Tota	ll Landerwerbsnebenkosten (inkl. MwSt.)	Fr.	2'500.00
Tota	PROJEKT, BAULEITUNG, OBERBAULEITUNG	<u>Fr.</u>	2'500.00
3.	PROJEKT, BAULEITUNG, OBERBAULEITUNG	Fr.	
	PROJEKT, BAULEITUNG, OBERBAULEITUNG Vorstudie und Vorprojekt		2'500.00 31'000.00 79'000.00
3. 3.1	PROJEKT, BAULEITUNG, OBERBAULEITUNG	Fr.	31'000.00
3. 3.1 3.2	PROJEKT, BAULEITUNG, OBERBAULEITUNG Vorstudie und Vorprojekt Ingenieurhonorare	Fr. Fr.	31'000.00 79'000.00
3.1 3.2 3.3	PROJEKT, BAULEITUNG, OBERBAULEITUNG Vorstudie und Vorprojekt Ingenieurhonorare Oberbauleitung	Fr. Fr.	31'000.00 79'000.00
3.1 3.2 3.3	PROJEKT, BAULEITUNG, OBERBAULEITUNG Vorstudie und Vorprojekt Ingenieurhonorare Oberbauleitung Dritthonorare	Fr. Fr. Fr.	31'000.00 79'000.00 19'000.00
3.1 3.2 3.3	PROJEKT, BAULEITUNG, OBERBAULEITUNG Vorstudie und Vorprojekt Ingenieurhonorare Oberbauleitung Dritthonorare - Planer, Gestalter	Fr. Fr. Fr. Fr.	31'000.00 79'000.00 19'000.00

4. BAUARBEITEN

4.1 Tiefbauarbeiten

Total Tiefbauarbeiten	Fr.	142'000.00
		1 12 000.00
4.2 Ein- und Auslaufbauwerke (Flügelma	uern + Portale)	
N 111 Regieansätze N 112 Prüfungen N 113 Baustelleneinrichtung N 117 Abbrüche und Demontagen N 241 Ortbetonbau	Fr. Fr. Fr. <u>Fr.</u>	5'400.00 5'000.00 9'000.00 11'200.00 73'400.00
Total Ein- und Auslaufbauwerke (Flü	gelmauern + Portale) Fr.	104'000.00
4.3 Sanierungsarbeiten im Durchlass		
N 111 Regieansätze N 113 Baustelleneinrichtung N 131 Instandsetzung und Schutz v N 161 Wasserhaltung N 241 Ortbetonbau	Fr. Fr. on Betonbauten Fr. Fr. <u>Fr.</u>	5'300.00 12'200.00 73'300.00 8'600.00 13'600.00
Total Sanierungsarbeiten im Durchla	ss <u>Fr.</u>	113'000.00
Total Bauarbeiten (inkl. MwSt.)	<u>Fr.</u>	359'000.00
5. BAUNEBENARBEITEN		
 5.1 Signale, Markierungen 5.2 Qualitätsüberwachung 5.3 Zäune, Geländer und Leitschranken 5.4 Bepflanzung 5.5 Umleitungen / Verkehrsregelung 5.6 Ausrüstung 5.7 Rodungsarbeiten 5.8 Diverse Arbeiten / Eigenleistungen Total Baunebenarbeiten (inkl. MwSt.) 	Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.	0.00 2'000.00 20'000.00 1'000.00 0.00 5'000.00 1'000.00
, ,		

6. VERMARKUNG UND VERMESSUNG

	35 m ¹ Ausbau à Fr. 115.00	Fr.	4'000.00
Tota	l Vermarkung und Vermessung (inkl. MwSt.)	Fr.	4'000.00
7.	BELEUCHTUNG		
7.1 7.2 7.3	Beleuchtungsplanung Tiefbauarbeiten für Beleuchtung Beleuchtungsanlage, inkl. Verkabelung und Inbetriebnahme	Fr. Fr. Fr.	0.00 0.00 0.00
Tota	ll Beleuchtung (inkl. MwSt.)	Fr.	0.00
8.	GEOLOGIE, GEOTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN		
8.1 8.2 8.3	Geologische Beratung Bohrungen und Fremduntersuchungen Rammsondierungen	Fr. Fr. Fr.	2'000.00 0.00 0.00
Tota	Il Geologie, geotechnische Untersuchungen (inkl. MwSt.)	Fr.	2'000.00
9.	DIVERSES UND UNVORHERGESEHENES		
9.1	Vorabklärungen - Materialprüfungen - Kanal-TV (bestehende Leitungen) - Sondagen (Belagsfenster) / Kernbohrungen	Fr. Fr. Fr.	0.00 0.00 3'000.00
9.2	Diverses - Spezialuntersuchungen und Expertisen - Publikationen - Rissprotokolle - Quellleitungspläne / Quellüberwachung - Versicherungen Total Diverses (inkl. MwSt.)	Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.	0.00 1'000.00 0.00 0.00 0.00
9.3	Reserve Oberbauleitung (ca. 10 % von Kapitel 4+5) Il Diverses und Unvorhergesehenes (inkl. MwSt.)	<u>Fr.</u> Fr.	39'000.00 43'000.00
	Divoloco una onvolneigesenenes (iliki. Miwot.)	<u> </u>	43 000.00



Kostenvoranschlag Nr. 11

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Sanierung Bachdurchlass (Bauprojekt)

Kostenvoranschlag Brutto Fr. 332'132.00 Netto Fr. 359'034.70 inkl. MWST

Ort, Datum
Die Bauherrschaft
Ort, Datum
Der Ingenieur
Ort, Datum
Die Planung

Projekt: 1006211 (P1738)
Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg
Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund
Objekte: GP, 4.1, 4.2, 4.3

Kostenvoranschlag Nr. 11

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, Objektgliederung, NPK-Kapitel		
11 Sanierung Bachdurchlass (Bauprojekt)		
4.1 Tiefbauarbeiten	131'364.50	142'005.05
111 Regiearbeiten	5'236.00	5'660.10
113 Baustelleneinrichtung	12'800.00	13'836.80
116 Holzen und Roden	7'118.00	7'694.55
117 Abbrüche und Demontagen	1'990.00	2'151.20
161 Wasserhaltung	15'682.50	16'952.80
211 Baugruben und Erdbau	49'495.00	53'504.10
213 Wasserbau	28'400.00	30'700.40
237 Kanalisationen und Entwässerungen	10'643.00	11'505.10
4.2 Ein- und Auslaufbauwerke (Flügelmauern + Portale)	96'210.00	104'003.00
111 Regiearbeiten	4'980.00	5'383.40
112 Prüfungen	4'660.00	5'037.45
113 Baustelleneinrichtung	8'330.00	9'004.75
117 Abbrüche und Demontagen	10'320.00	11'155.90
241 Ortbetonbau	67'920.00	73'421.50
4.3 Sanierungsarbeiten im Durchlass	104'557.50	113'026.65
111 Regiearbeiten	4'924.00	5'322.85
113 Baustelleneinrichtung	11'330.00	12'247.75
131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten	67'770.00	73'259.35
161 Wasserhaltung	7'992.50	8'639.90
241 Ortbetonbau	12'541.00	13'556.80

332'132.00

Konditionen

Total

Brutto		332'132.00
MWST	8.10 %	26'902.70
Netto		359'034.70

Seite: 2 15.08.2025

359'034.70

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V´24)

Kostenvoranschlag Nr. 11

11 Sanierung Bachdurchlass (Bauprojekt)

111 Regiearbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

- . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.
- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 111D/2022. Regiearbeiten (V'24)
- .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.
- R .900 Es gelten die Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffdefinitionen der Postitionen 030 des aktuellen Kataloges.
 Sie werden im Leistungsverzeichnis nicht abgedruckt und können bei Bedarf bei Appenzell Ausserrhoden, Tiefbauamt bezogen werden.
 - 100 Personal

Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

110 Stundenansätze des Unternehmers

112 Stundenansätze des Unternehmers für Personalkategorien.

.001 Aufsichtsperson.	:4.1	8	h	120.00	960.00
·	:4.2	6	h	120.00	720.00
	<i>:</i> 4.3	6	h	120.00	720.00
	:Total	20	h	120.00	2'400.00
.002 Fachspezialist.	:4.1	7	h	105.00	735.00
,	:4.2	6	h	105.00	630.00
	<i>:</i> 4.3	6	h	105.00	630.00
	:Total	19	h	105.00	1'995.00
.003 Fachperson.	:4.1	7	h	95.00	665.00
•	:4.2	7	h	95.00	665.00

Seite: 3 15.08.2025 Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 4 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V'24) Auftrag: 11 7 112.003 :4.3 h 95.00 665.00 21 :Total h 95.00 1'995.00 :4.1 7 .004 Hilfsperson. 85.00 595.00 h :4.2 7 h 85.00 595.00 :4.3 7 85.00 595.00 h 21 1'785.00 :Total 85.00 h :4.1 .005 Lernende. 8 h 55.00 440.00 :4.2 8 440.00 h 55.00 :4.3 8 440.00 h 55.00 :Total 24 h 55.00 1'320.00 200 Material Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 220 Material nach Rechnungen der Lieferanten 221 Berechnung Materialkosten mit Faktor: EP = Faktor. .001 Menge = Summe Rechnungsbeträge Lieferanten netto, inkl. Rabatt, exkl. Skonto, exkl. MWST. LE = Fr. Verrechnung nur nach vorheriger Rücksprache mit Bauleitung möglich! :4.1 500 LE 1.00 500.00 :4.2 500 LE 1.00 500.00 :4.3 500 LE 1.00 500.00 1'500 LE :Total 1.00 1'500.00 230 Material nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen .200 Kalkulationsgrundlagen. .210 Kalkulationshilfen für Regiearbeiten, IPB und SBV. Ausgabejahr aktuelle Version 231 Berechnung Materialkosten mit Faktor: EP = Faktor. .001 Menge = Summe Material nach

Kalkulationsgrundlagen in den fakultativen Vorbemerkungen zu

LE U'abschnitt 230. LE = Fr. :4.1 500 1.00 500.00 :4.2 600 LE 1.00 600.00 :4.3 500 1.00 500.00 LE :Total 1'600 LE 1.00 1'600.00

300 Inventar

Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

320 Inventar nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen

.200 Kalkulationsgrundlagen.

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 5 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V'24) 320.210 Kalkulationshilfen für Regiearbeiten, IPB und SBV. Ausgabejahr aktuelle Version 321 Berechnung Inventarkosten mit Faktor: EP = Faktor. .001 Menge = Summe Inventar nach Kalkulationsgrundlagen in den fakultativen Vorbemerkungen zu U'abschnitt 320. LE = Fr. :4.1 500 LE 1.00 500.00 :4.2 500 LE 1.00 500.00 :4.3 500 LE 1.00 500.00 :Total 1'500 LE 1.00 1'500.00 400 Fremdleistungen Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 410 Fremdleistungen nach Ansätzen von Kalkulationsgrundlagen .200 Kalkulationsgrundlagen. .210 Kalkulationshilfen für Regiearbeiten, IPB und SBV. Ausgabejahr aktuelle Version 411 Berechnung Fremdleistungskosten mit Faktor: EP = Faktor. .001 Menge = Summe Fremdleistungen nach Kalkulationsgrundlagen in den fakultativen Vorbemerkungen zu U'abschnitt 410. ĽE = Fr. :4.1 310 LE 1.10 341.00 :4.2 300 LE 1.10 330.00 :4.3 340 LE 1.10 374.00

:Total

111

Total Regiearbeiten

950

LE

1'045.00

15'140.00

1.10

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 112 Prüfungen D/23(V'24)

Seite: 6 15.08.2025

112 Prüfungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 112D/2023. Prüfungen (V'24)
- .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.
- R .900 Es gelten die Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffdefinitionen der Postitionen 010 030 des aktuellen Kataloges.
 Sie werden im Leistungsverzeichnis nicht abgedruckt und können bei Bedarf bei Appenzell Ausserrhoden, Tiefbauamt bezogen werden.

100 Einrichtungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

140 Baustelleneinsätze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 500 "Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke"

141 Baustelleneinsätze. Inkl.

An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.201 Frischbetonkontrollen. :4.2 2 St 475.00 950.00

143 Proben herstellen. Inkl.

Schalen, Ausschalen, Nachbehandeln und Lagern bis Prüfung.

.100 Frischbeton.

.110 Würfel.

.111 Kantenlänge mm 150. :4.2 14 St 5.00 70.00

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 112 Prüfungen D/23(V'24) 143.120 Prismen. .121 Kantenlängen mm 120x120x360. St 5.00 40.00 :4.2 500 Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 510 Prüfungen an Beton (1) 511 Prüfung der Druckfestigkeit und des Elastizitätsmoduls. .100 Druckfestigkeit (SN EN 12 390-3 und SN EN 12 504-1). Inkl. Zuschneiden und Schleifen der Prüfkörper. .110 Würfel mm 150x150x150. .112 Prüfserien an 3 Würfeln. :4.2 St 280.00 560.00 520 Prüfungen an Beton (2) 521 Prüfung des Eindringvermögens und der Durchlässigkeit von Beton für Flüssigkeiten und Gase. .100 Nach Norm SIA 262/1. .130 Anhang I: Karbonatisierungswiderstand. .131 Prüfserien an 4 Proben. Probenabmessung mm 120x120x360. :4.2 2 St 380.00 760.00 522 Prüfung des Frost-Tausalz-Widerstands. .100 Prüfung des Frost- und Frost-Tausalz-Widerstands. .110 Nach Norm SIA 262/1, Anhang C. .111 Frost-Tausalz-Widerstand. Prüfserien an 4 Bohrkernen mit St 770.00 1'540.00 Durchmesser mm 100. :4.2 2 580 Prüfungen am Bauwerk 581 Frischbetonkontrollen an Beton und Spritzbeton. Inkl. Probenahmen sowie Messung von Luft- und Betontemperatur. .100 Einzelprüfungen (1). .101 Wassergehalt und Wasserzementwert w/z (SIA 262/1, Anhang H). Inkl. Bestimmen der

Seite: 7

Projekt: 1006211 (P1738)

Projekt: 1006211 (P1738)
Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg
Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund
Auftrag: 11 NPK-Bau: 112 Prüfungen D/23(V′24)

Auttrag: 1	i NPK-Bau: 112 Prulungen D/2	23(V 24)				
581.101	Frischbeton-Rohdichte.	:4.2	2	St	310.00	620.00
.102	Setzmass (SN EN 12 350-2).	:4.2	2	St	20.00	40.00
.103	Verdichtungsmass (SN EN 12 350-4).	:4.2	2	St	20.00	40.00
.104	Ausbreitmass (SN EN 12 350-5)	:4.2	2	St	20.00	40.00
112	Total Prüfungen					4'660.00

Seite: 8 15.08.2025

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V´24)

Seite: 9

15.08.2025

113 Baustelleneinrichtung

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 113D/2014. Baustelleneinrichtung (V'24)
- .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.
- R .900 Es gelten die Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffdefinitionen der Postitionen 010 - 030 des aktuellen Kataloges. Sie werden im Leistungsverzeichnis nicht abgedruckt und können bei Bedarf bei Appenzell Ausserrhoden, Tiefbauamt bezogen werden.
 - 100 Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

110 Gesamte Baustelleneinrichtung

Gesamte Baustelleneinrichtung.
 Leistungen nach Norm SIA 118.
 Einrichtungen für Dritte sind inbegriffen, soweit sie nach Kap. 102 als Bestandteil der Globale oder Pauschale bezeichnet werden.

.002 Dauer für die Leistung des Unternehmers.

LE = gl Für sämtliche nicht separat ausgesetzten Positonen der Bausparte 5 oder 5.1 TIEFBAU (NPK-Kapitel 116, 117, 151, 161, 211, 213, 221 und 237)

z.B.

- Installationsplätze
- Umschlagsplätze
- Maschinen, ev. Kran
- Materialbaracken

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg

Seite: 10
15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

111.002 - Personalbaracken

- Strom/Wasser/Elektrizität
- Signalisationen
- Abschrankungen
- Absperrungen

- etc. :4.1 1 LE 5'000.00 5'000.00

.003 Dauer für die Leistung des

Unternehmers.

LE = gl.

Für sämtliche nicht separat ausgesetzten Positonen der

Bausparte 3.1

BETÖNINSTANDSTELLUNG (NPK-

Kapitel 131)

Es sind sämtliche Arbeiten, Installationen und Geräte in die Position einzurechnen, welche für die fachgerechte Ausführung der Sanierung nötig sind, wie z.B.

- Bautüren Ein-/Auslaufportal
- Heizung/Trockner
- Belüftung
- Geräte für Untergrundvorber.
- Geräte für Mörtelauftrag
- Geräte für Bohrungen Bew.
- Wasser/Elektrisch
- etc.

Mehraufwände für die schwierige Situation betreffend Zugang zum Bauwerk, sowie die beengten Platzverhältnisse (inkl. temp. Wasserhaltung), die Sanierung in zwei Etappen (wegen Wasserhaltung), sowie das tägliche Räumen der Gerätschaften bis ausserhalb des "Hochwasserbereichs" sind zu berücksichtigen und in die Position, oder die entsprechenden Einheitspreise der Ausschreibung einzurechnen.

Allfällige zusätzliche
Installationen/Massnahmen für
den Gewässerschutz, welche
über die im Kapitel 161
"Wasserhaltung"
ausgeschriebenen Massnahmen
gehen, sind ebenfalls in diese

Positionen einzurechnen. :4.3 1 LE 11'000.00 11'000.00

.004 Dauer für die Leistung des

Unternehmers.

LE = gl

Für sämtliche nicht separat ausgesetzten Positionen der

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 11 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

111.004 Bausparte 3 STAHLBETON im Tiefbau (NPK-Kapitel 164, 171, 212, 241)

- z.B.
- Installationsplätze
- Umschlagsplätze
- Maschinen, ev. Kran
- Materialbaracken
- Personalbaracken
- Strom/Wasser/Elektrizität
- Signalisationen
- Abschrankungen
- Absperrungen

:4.2 LE 8'000.00 8'000.00 - etc.

R 119 Zusätzliche Installationen

R .009 Zusätzliche Einrichtungen, die

nach Auffassung des

Unternehmers in den Positionen 113.111ff und 113.119.001-005 nicht enthalten sind und/oder aus anderen Gründen zweckmässig separat zu entschädigen sind. Nächträglich werden keine

Forderungen mehr akzeptiert.

Beschreibung:

.....

(Eingesetzte Beträge werden nur mit passender Beschreibung

akzeptiert) :4.1 0.330 1'000.00 330.00 gl 0.330 1'000.00 330.00 :4.2 gl :4.3 0.330 1'000.00 330.00 gl :Total 0.990 1'000.00 990.00

200 Baustellenerschliessung

> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

210 Zufahrten

211 Gesamte Zufahrten für das Einrichten der Baustelle und die Bauausführung erstellen, baulichen und betrieblichen Unterhalt durchführen und Zufahrten entfernen, inkl. Wiederherstellen des ursprünglichen Zustands ausserhalb des Ausbauprofils.

.002 Dauer: Für die Dauer der

Leistungen des Unternehmers.

LE = global.

Sämtliche Aufwände für die Erstellung, den Betrieb und Unterhalt sowie den Rückbau der Baustellenzufahrten und

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

211.002 Baupisten, nach Vorschlag Unternehmer. Beschrieb durch Unternehmer: :4.1 LE 5'000.00 5'000.00 1 230 Signalisierung und Abschrankungen Es gilt Norm SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen". 232 Lichtsignalanlagen netzunabhängig, funkgesteuert. .100 Einrichten und entfernen. Ausmass: Anzahl Anlagen. .101 Inkl. 2 Signalgeber mit je 3 Leuchtfeldern. 1'000.00 :4.1 1 St 1'000.00 .200 Vorhalten. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Monate. .201 Inkl. 2 Signalgeber mit je 3 Leuchtfeldern. 3 St :4.1 350.00 1'050.00 .300 Umstellen, inkl. allfälliger Aenderung der Zeiteinstellung. Ausmass: Anzahl Umstellungen. .301 Inkl. 2 Signalgeber mit je 3 Leuchtfeldern. :4.1 2 St 140.00 280.00 234 Detektoren für verkehrsabhängige Steuerung. Als Mehrleistung zu Pos. 232 und 233. .100 Radardetektoren. .101 Einrichten, umstellen und entfernen. Ausmass: Anzahl Radar-2 detektoren. :4.1 St 55.00 110.00 .102 Vorhalten und betreiben. Ausmass: Anzahl Radardetektoren x Anzahl Monate. 5.00 :4.1 6 St 30.00 113 **Total Baustelleneinrichtung** 32'460.00

Seite: 12

15.08.2025

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 116 Holzen und Roden D/11(V'24)

Seite: 13

15.08.2025

116 Holzen und Roden

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 116D/2011. Holzen und Roden (V'24)
- .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.
- R .900 Es gelten die Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffdefinitionen der Postitionen 010 - 030 des aktuellen Kataloges. Sie werden im Leistungsverzeichnis nicht abgedruckt und können bei Bedarf bei Appenzell Ausserrhoden, Tiefbauamt bezogen werden.
 - 100 Sträucher und Hecken

Detreffered Vergütus generalise g

- . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
- . Entfernen von Wurzelstöcken in Abschnitt 500.
- 120 Roden von Sträuchern und Hecken

- 121 Sträucher, Hecken und dgl. roden.
 - .100 Inkl. Schlagräumung. Ausmass: beschirmte Fläche.
 - .103 Inkl. Häckseln und direkter

Auflad auf Transportmittel. :4.1 250 m2 4.00 1'000.00

200 Einzelbäume

. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen

- und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
- . Entfernen von Wurzelstöcken in Abschnitt 500.
- 210 Jungwald

Projekt: 1006211 (P1738)
Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg
Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Seite: 14 15.08.2025

211	Bäume holzen. Stammdurchme	esser bis mm 160.				
.200	Inkl. Schlagräumung.					
.201	Laubholz aufarbeiten.	:4.1	5	St	35.00	175.00
.202	Nadelholz aufarbeiten.	:4.1	5	St	35.00	175.00
500	Wurzelstöcke					
	Betreffend Vergütungsregelung Begriffsdefinitionen gelten die E Pos. 000.200.		ungen und	-		
510	Wurzelstöcke von Sträuchern,	Hecken und Jungwald		_		
511	Wurzelstöcke von Sträuchern, durchmesser bis mm 160, ausg tieren und entsorgen, inkl. Lagergebühren.					
.001	Ausmass: bearbeitete Fläche. Zu Pos. 121.103	:4.1	250	m2	3.00	750.00
520	Wurzelstöcke von Einzelbäume	en aus Holzungen und	Rodungen	_		
521	Wurzelstöcke entfernen, d bis i	mm 160.				
.100	Laubholz. Ausmass: Anzahl W	urzelstöcke.				
.102	Stöcke ausgraben, aufladen ur in Lagerplatz transportieren. Lagerplatz	nd				
	Deponie Unternehmer	:4.1	8	St	40.00	320.00
.200	Nadelholz. Ausmass: Anzahl W	/urzelstöcke.				
.202	Stöcke ausgraben, aufladen ur in Lagerplatz transportieren. Lagerplatz	nd				
	Deponie Unternehmer	:4.1	8	St	40.00	320.00
522	Wurzelstöcke entfernen, d mm	161 bis 300.				
.100	Laubholz. Ausmass: Anzahl W	urzelstöcke.				
.102	Stöcke ausgraben, aufladen ur in Lagerplatz transportieren. Lagerplatz					
	Deponie Unternehmer	:4.1	8	St	60.00	480.00
.200	Nadelholz. Ausmass: Anzahl W	/urzelstöcke.				
	·					

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 116 Holzen und Roden D/11(V'24)

600 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 620 Rücken von Holzstämmen 621 Stangen-, Baum- oder Starkholz zum Lagerplatz rücken. .200 In nicht befahrbarem Gelände. .210 Ausmass: Volumen aufgearbeitetes Holz. .211 Distanz bis m 50. :4.1 5 15.00 75.00 m3 630 Auflad von Aesten und Holzstämmen 631 Aeste und Kronen aufladen. .200 Zerteilt. .201 Ausmass: Volumen lose. :4.1 m3 5.00 25.00 640 Transport und Lagerung von Holzstämmen 643 Aeste und Kronen transportieren. .100 Zum Lagerplatz, zur weiteren Verwendung. .130 Zerteilt. Ausmass: Volumen lose. .131 Lagerplatz Deponie Unternehmer :4.1 15.00 75.00 m3 650 Auflad von Wurzelstöcken 651 Wurzelstöcke aufladen. .100 Maschinell. .110 Auf Transportmittel. Ausmass: Anzahl Wurzelstöcke. .111 Unzerteilt. :4.1 32 St 10.00 320.00 660 Transport von Wurzelstöcken 661 Wurzelstöcke transportieren, inkl. Abladen. .200 Zum Lager Bauherr oder Unternehmer. .261 Wurzelstöcke unzerteilt. Lager Deponie Unternehmer. Ausmass: Anzahl Wurzelstöcke. LE = St 32 LE 15.00 480.00 700 Entsorgungsgebühren

Seite: 15

15.08.2025

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 16 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 116 Holzen und Roden D/11(V'24) 700 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 710 Stangenholz, Hecken, Aeste und Kronen 711 Entsorgungsgebühren für Gehölze, Hecken, Aeste und Kronen. .500 Lager Bauherr oder Unternehmer. Deponie Unternehmer .510 Ausmass: Volumen lose. .511 Zu Pos. 643.131 :4.1 15.00 75.00 5 m3 720 Wurzelstöcke 721 Entsorgungsgebühren für Wurzelstöcke. .500 Lager Bauherr oder Unternehmer. Deponie Unternehmer

:4.1

LE

74.00

2'368.00

7'118.00

32

.531 Zu Pos. 661.261

Total Holzen und Roden

LE = St

116

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg

Seite: 17

15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 117 Abbrüche und Demontagen D/19(V'24)

117 Abbrüche und Demontagen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 117D/2019. Abbrüche und Demontagen (V'24)
- .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

200 Brücken-, Strassen- und

Tiefbau

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

210 Fundamente, Stützmauern und dgl.

- 215 Stützmauern abbrechen.
 - .100 Mauerwerk oder Naturstein.
 - .101 Natursteinmauer (Vorgrundsteine). :4.2 20 m3 50.00 1'000.00
 - .102 Mauerwerk Ein- und
 Auslaufportale (Gewölbe
 Durchlass) vorsichtig
 abbrechen für Anschluss neue

Ein- und Auslaufportale. :4.2 10 m3 200.00 2'000.00

.501 Flügelmauern (Beton unbewehrt) Bestehende Flügelmauern

abspitzen/rückbauen für Anschluss neue Flügelmauern. Abmessungen gem. Projektplan.

LE = m3. :4.2 5 LE 150.00 750.00

.502 Mauerkronen
(Beton unbewehrt)
Mauerkronen bestehende
Flügelmauern abspitzen für
Erhöhung Mauerkronen.

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 18 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 117 Abbrüche und Demontagen D/19(V'24) 215.502 Länge ca. 10m. Breite Mauerkronen ca. 40cm. Abtrag bis 40cm stark. LE = m. :4.2 10 LE 00.08 800.00 .503 Flügelmauern (Beton unbewehrt) Flächen bestehende Flügelmauern abspitzen als Vorbereitung für vorbetonierte Wände. Flächen ca. 15m2. Abtrag ca. 10cm stark. LE = m2.:4.2 15 LE 100.00 1'500.00 .504 Wände Portal Durchlass (Ein- und Auslaufbauwerke) Flächen bestehende Wände Einund Auslaufportale abspitzen als Vorbereitung für vorbetonierte Wände. Flächen ca. 25m2. Abtrag ca. 10cm stark. LE = m3.:4.2 25 LE 100.00 2'500.00 220 Beläge, Betondecken, Abschlüsse und Entwässerungseinrichtungen 228 Schächte, Abläufe, Abdeckungen, Aufsätze, Armaturen und dgl. abbrechen. .601 Abbruch von best. "Abwasserleitungen SW/MW" im Zuge der Aushubarbeiten. Beton- oder Zementrohre. DN/OD bis 250mm. LE = m.Abbruch: inkl. allfälliger Bettungsbeton. inkl. Zwischentransport. inkl. Auflad. inkl. Abtransport auf Dep. Unt. inkl. Muldenzuschlag. inkl. Gebühren. :4.1 20 LE 10.00 200.00 .602 Abbruch von best. "Abwasserleitungen SW/MW" im Zuge der Aushubarbeiten. Kunststoffrohre.

Abbruch: inkl. allfälliger Bettungsbeton. inkl. Zwischentransport.

inkl. Zwischentrans inkl. Auflad.

DN/OD bis 250mm.

LE = m.

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 117 Abbrüche und Demontagen D/19(V'24) 228.602 inkl. Abtransport auf Dep. Unt. inkl. Muldenzuschlag. 20 LE 10.00 200.00 inkl. Gebühren. :4.1 230 Ausrüstung und Möblierung im Aussenbereich 234 Zäune, Geländer, Masten, Pfosten, Signaltafeln, Schutzwände und dgl. demontieren. Exkl. Fundamente. .501 Stahlprofile "Eisenbahnschienen" L= ca. 2.00m. LE = St. bestehende in Böschung gerammte Stahlprofile im Projektbereich abbrechen. Abbruch: inkl. allfälliger Bettungsbeton. inkl. Zwischentransport. inkl. Auflad. inkl. Abtransport auf Dep. Unt. inkl. Muldenzuschlag. inkl. Gebühren. :4.1 30 LE 30.00 900.00 700 Materialbewirtschaftung Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 710 Bearbeitung Material in Zwischenlager und Auflad 711 Material abdecken, auf Anordnung der Bauleitung. Inkl. Liefern, Unterhalten und Entsorgen des Abdeckmaterials. .001 Kunststofffolie, d mm 0,15 bis 0,25. :4.1 50 m2 2.00 100.00 :4.2 50 m2 2.00 100.00 :Total 100 m2 2.00 200.00 712 Bauseits angeordnete Zwischenlager reinigen und instand setzen, inkl. Auflad Restmaterial. .003 Zwischenlager für Betonabbruch, Naturstein und Randabschlüsse. LE = m2. :4.1 50 LE 1.00 50.00 :4.2 50 LE 1.00 50.00 :Total 100 LE 1.00 100.00 713 Material auf Transportmittel aufladen. .200 Material ab von der Bauleitung angeordnetem Zwischenlager.

Seite: 19

Projekt: 1006211 (P1738)

.204 Betonabbruch, Naturstein und

·	1006211 (P1738) Kantonsstrasse Nr. 42, Schönen Durchlass Lehmbergbach BW Ni 1 NPK-Bau: 117 Abbrüche und	. 1148, Schönengru				Seite: 20 15.08.2025
713.204	Randabschlüsse. Ausmass: Volumen lose. LE = m3.	:4.1 :4.2 :Total	20 60 80	LE LE LE	1.00 1.00 1.00	20.00 60.00 80.00
720	Transporte					
722	Transporte, Ausmass: Volumen beitung und Gebühren.	lose. Inkl. Ablad, ex	kkl. Bear-			
.100	In Zwischenlager.					
.102	Betonabbruch, Naturstein und Randabschlüsse. Zwischentransport ab Abbruchstelle bis Baustellendepot Unternehmer.	:4.1	20	m3	3.00	60.00
	Badetelleriaepet emellieriinel.	:4.2 :Total	60 80	m3 m3	3.00 3.00	180.00 240.00
.400	Mineralische Bauabfälle in Aufb		00	1110	0.00	240.00
.409	Betonabbruch, Naturstein und Randabschlüsse.					
	Anlage Unternehmer.	:4.1 :4.2 :Total	20 60 80	m3 m3 m3	15.00 15.00 15.00	300.00 900.00 1'200.00
724	Transporte mit Mulden, inkl. Ablad, exkl. Bearbeitung und Ge	ebühren.				
.100	Metall, Holz, Ausbauasphalt, Be Ziegelbruch, getrennt gesamme					
.133	Muldentransport als Zuschlag zu den Transportpositionen 721 - 723. Betonabbruch, Naturstein und Randabschlüsse. Ausmass: Volumen lose. LE = m3 Muldentransporte werden nur in Absprache mit der Bauleitung akzeptiert.	:4.1 :4.2 :Total	20 60 80	LE LE LE	1.00 1.00 1.00	20.00 60.00 80.00
730	Gebühren und Bearbeitung					
732	Gebühren für Abgabe von Mate mass: Volumen lose.	rial, inkl. Bearbeitun	g. Aus-			
.400	In Aufbereitungsanlage.					
.408	Betonabbruch, Naturstein und Randabschlüsse. Anlage Unternehmer. Zu Pos. 722.409	:4.1	20	m3	7.00	140.00

Projekt: 1006211 (P1738) Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Seite: 21 15.08.2025 Auftrag: 11 NPK-Bau: 117 Abbrüche und Demontagen D/19(V'24) 7.00 7.00 732.408 :4.2 60 420.00 m3 :Total 80 560.00 m3 117 Total Abbrüche und Demontagen 12'310.00

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

15.08.2025

Seite: 22

NPK-Bau: 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten D/14(V'24) Auftrag: 11

131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 131D/2014. Instandsetzung und Schutz von Betonbauten (V'24)
- .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.
- R .900 Es gelten die Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffdefinitionen der Postitionen 010 - 030 des aktuellen Kataloges. Sie werden im Leistungsverzeichnis nicht abgedruckt und können bei Bedarf bei Appenzell Ausserrhoden, Tiefbauamt bezogen werden.
 - 100 Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

120 Spezielle Einrichtungen

- 121 Einrichtungen für Betonabtrag und Untergrundvorbereitung.
 - .100 Einrichten, vorhalten und entfernen.
 - .102 Wasserstrahlgeräte für Höchstdruck. Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers. :4.3

gl

1

3'300.00

3'300.00

300 Vorarbeiten

> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

R 390 Drainagen

R 391 Drainageöffnungen in Wänden Durchlass erstellen (Verhindern Wasserstau hinter neuen "Wanne")

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 23 15.08.2025

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten D/14(V'24)

Auitrag. 1	i NPK-bau. 131 iristanusetzu	ing und Schutz von Betor	ibauten	D/ 14(V 24)					
R 391.001	Drainagerohre DN50mm im Abstand von ca. 1.00m und ca. 25cm ab Sohle in Wänden (link + rechts) versetzen.								
	Rohre ca. 25cm lang, möglichs in Fugen Sandsteinmauerwerk verlegen, wo nötig vorgängig "Kernbohrung", L= 25cm.								
	inkl. sämtlicher Materialien und Arbeiten. inkl. Materialentsorgung.								
	Drainagerohre sind vor dem Aufbringen der Reprofilierung in Absprache mit der Bauleitung zu versetzen.	:4.3	34	St	75.00	2'550.00			
400	Untergrundvorbereitung, Betonabtrag und Entsorgung								
	Betreffend Vergütungsregelung Begriffsdefinitionen gelten die E Pos. 000.200.		gen und	 d					
410	Reinigung und Untergrundvorbereitung								
412	Verunreinigungen entfernen.								
.100	Horizontale Flächen.								
.130	Einzelflächen m2 10,01 bis 100,00.								
.131	Sohle Durchlass.	:4.3	44	m2	8.00	352.00			
.200	Vertikale Flächen.								
.230	Einzelflächen m2 10,01 bis 100,00.								
.231	Wände Durchlass.	:4.3	72	m2	9.00	648.00			
.300	Ueberkopfflächen.								
.330	Einzelflächen m2 10,01 bis 100,00.								
.331	Deckengewölbe Durchlass.	:4.3	72	m2	10.00	720.00			
420	Betonabtrag nach Ausmass								
421	Beton abtragen. Horizontale Flächen.								
.600	Einzelflächen m2 10,010 bis 10	00,000.							
.631	Abtrag mit Höchstdruck-								

Wasserstrahlen (HDW). d mm 20-30. Ausmass: abgetragene Fläche (Abtrag auf ganzer Fläche der Gewässersohle vorgesehen). LE = m2.

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg

15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten D/14(V'24)

421.631 Abtragen der bestehenden

Flächen der Sohle im

Durchlass.

. inkl.

Zwischentransport/Auflad/Abtr-

ansport/Gebühren

Abtragsmaterial.

.

inkl.allfällige zusätzliche

Wasserhaltungsmassnahmen als

Ergänzung zur ausgeschriebenen

Wasserhaltung in Kapitel 161. :4.3 22 LE 90.00 1'980.00

422 Beton abtragen. Vertikale Flächen.

.600 Einzelflächen m2 10,010 bis 100,000.

.631 Abtrag mit Höchstdruck-

Wasserstrahlen (HDW).

d mm 20-30.

Ausmass: abgetragene Fläche

(Abtrag auf ganzer Fläche der

Wände vorgesehen).

LE = m2.

Abtragen der bestehenden

Flächen der Wände, links +

rechts im Durchlass.

inkl.

Zwischentransport/Auflad/Abtr-

ansport/Gebühren

Abtragsmaterial.

.

inkl.allfällige zusätzliche

Wasserhaltungsmassnahmen als

Ergänzung zur ausgeschriebenen

Wasserhaltung in Kapitel 161. :4.3 36 LE 100.00 3'600.00

423 Beton abtragen. Ueberkopfflächen.

.600 Einzelflächen m2 10,010 bis 100,000.

.631 Abtrag mit Höchstdruck-

Wasserstrahlen (HDW).

d mm 20-30.

Ausmass: abgetragene Fläche

(Abtrag auf ganzer Fläche des

Deckengewölbes vorgesehen).

LE = m2.

Abtragen der bestehenden

Flächen der Wände, links +

rechts im Durchlass.

inkl.

Zwischentransport/Auflad/Abtr-

ansport/Gebühren

Abtragsmaterial.

.

inkl.allfällige zusätzliche

Wasserhaltungsmassnahmen als

Ergänzung zur ausgeschriebenen

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 25 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten D/14(V'24)

36 LE 110.00 423.631 Wasserhaltung in Kapitel 161. :4.3 3'960.00 600 Materialauftrag und Betonarbeiten Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 640 Mörtel manuell aufgetragen oder gespritzt 641 Mörtel liefern und auftragen. Horizontale Flächen. .600 Einzelflächen m2 10,010 bis 100,000. Einbauhöhe ab Abstellbasis bis m 3,00. .681 Sohle Durchlass. Mörteldicke mm bis 10. Haftbrücke auf best., vorbereitete Betonoberfläche auftragen. z.B. mit Sika MonoTop-910N. Ausmass: Fläche Reprofilierung. LE = m2.Haftgrund auf Breite Bachsohle (nach der Erstellung des Kleintierbanketts). :4.3 15 LE 30.00 450.00 .682 Sohle Durchlass. Mörteldicke mm 20-30. Reprofilierung auf vorbereiteten Haftgrund auftragen. z.B. mit Sika MonoTop-4012, oder SikaGrout 800. Ausmass: Fläche Reprofilierung. LE = m2.1. Reprofilier-Schicht. auf Breite Bachsohle (nach der Erstellung des Kleintierbanketts). :4.3 15 LE 150.00 2'250.00 .683 Sohle Durchlass. Mörteldicke mm 40-50. Abrasive Schutzschicht auf neuer Reprofilierung. z.B. mit Sika MonoTop-3400 Abraroc. Ausmass: Fläche Reprofilierung. LE = m22. Reprofilier-Schicht. auf Breite Bachsohle (nach der Erstellung des :4.3 15 LE 3'750.00 Kleintierbanketts). 250.00

642 Mörtel liefern und aufbringen.

Vertikale Flächen.

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg

Seite: 26

15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten D/14(V'24)

642.500 Einzelflächen m2 1,010 bis 10,000. Einbauhöhe ab Abstell-

basis bis m 3,00.

.581 Wände Durchlass.

Mörteldicke mm bis 10.

Haftbrücke auf best.,

vorbereitete Betonoberfläche

auftragen.

z.B. mit Sika MonoTop-910N.

Ausmass:

Fläche Reprofilierung.

LE = m2.

Haftgrund Wände

(nach der Erstellung des

Kleintierbanketts). :4.3 33 LE 35.00 1'155.00

.582 Wände Durchlass.

Mörteldicke mm 20-30.

Reprofilierung auf

vorbereiteten Haftgrund

auftragen.

z.B. mit Sika MonoTop-4012,

oder SikaGrout 800.

Ausmass:

Fläche Reprofilierung.

LE = m2.

1. Reprofilier-Schicht.

Wände

(nach der Erstellung des

Kleintierbanketts). :4.3 33 LE 165.00 5'445.00

.583 Wände Durchlass.

Mörteldicke mm 40-50.

Abrasive Schutzschicht auf

neuer Reprofilierung.

z.B. mit Sika MonoTop-3400

Abraroc.

Ausmass:

Fläche Reprofilierung.

LE = m2

2. Reprofilier-Schicht.

Wände

(nach der Erstellung des

Kleintierbanketts). :4.3 33 LE 275.00 9'075.00

Mörtel liefern und aufbringen.

Ueberkopfflächen.

.500 Einzelflächen m2 1,010 bis 10,000. Einbauhöhe ab Abstell-

basis bis m 3,00.

.581 Gewölbe Durchlass.

Mörteldicke mm bis 10.

Haftbrücke auf best.,

vorbereitete Betonoberfläche

auftragen.

z.B. mit SikaTop Armatec-110

EpoCem.

Ausmass:

Fläche Reprofilierung.

LE = m2.

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 27 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten D/14(V'24)

36 LE 50.00 1'800.00 643.581 Haftgrund Deckengewölbe. :4.3 .582 Gewölbe Durchlass. Mörteldicke mm bis 20-30. Reprofilierung auf vorbereiteten Haftgrund auftragen. z.B. mit Sika MonoTop-4012, oder SikaGrout 800. Ausmass: Fläche Reprofilierung. LE = m2.1. Reprofilier-Schicht Deckengewölbe. :4.3 36 LE 200.00 7'200.00 .583 Gewölbe Durchlass. Mörteldicke mm bis 40-50. Abrasive Schutzschicht auf neuer Reprofilierung. z.B. mit Sika MonoTop-3400 Abraroc. Ausmass: Fläche Reprofilierung. LE = m22. Reprofilier-Schicht Deckengewölbe. :4.3 36 LE 300.00 10'800.00 645 Mörtel für verschiedene Arbeiten liefern und aufbringen. Vergütung nach Verbrauch. .100 Für Reprofilierungen. Einbauhöhe ab Abstellbasis bis m 3,00. .101 Mörtel für das Auffüllen lokaler Ausbrüche. z.B. Sika-Grout-800. alle Bauteile. Ausmass: Masse. 500 LE = kg. :4.3 LE 3.50 1'750.00 650 Oberflächenbearbeitungen 651 Beton- und Mörteloberflächen bearbeiten. Horizontale Flächen. .301 Sohle Durchlass. Zu Pos. 641.ff. Ausmass: Fläche Reprofilierung. LE = m2.Oberflächen abziehen und taloschieren. mit Gefälle gegen Mitte hin gem. Plan. auf Breite Sole, exkl. Kleintierbankett (0.80m). :4.3 15 LE 35.00 525.00

652 Beton- und Mörteloberflächen bearbeiten. Vertikale Flächen. Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 28 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten D/14(V'24) 652.301 Wände Durchlass. Zu Pos. 642.ff. Ausmass: Fläche Reprofilierung. LE = m2. Oberflächen abziehen und :4.3 33 LE 40.00 1'320.00 taloschieren. 653 Beton- und Mörteloberflächen bearbeiten. Ueberkopfflächen. .301 Gewölbe Durchlass. Zu Pos. 643.ff. Ausmass: Fläche Reprofilierung. LE = m2.Oberflächen abziehen und taloschieren. :4.3 36 LE 50.00 1'800.00 700 Oberflächenschutz und Oberflächengestaltung Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 710 Spachtelungen 711 Spachtelmasse liefern und auftragen. Horizontale Flächen. .100 Flächen. .140 Einzelflächen m2 10,01 bis 100,00. Untergrund Beton, teilweise vorgängig mit Mörtel reprofiliert. .141 Sohle Durchlass: Flächenspachtel für Porenverschluss aufbringen. Schichtdicke mm bis 5,0. z.B. z.B. Sika Kanal-820. inkl. glätten, taloschieren und nachbehandeln. :4.3 m2 15 50.00 750.00 .142 Wände + vertikale Fläche Kleintierbankett Durchlass: Flächenspachtel für Porenverschluss aufbringen. Schichtdicke mm bis 5,0. Auftragen bis auf Höhe HQ100 = 1.10m ab Bachsohle z.B. z.B. Sika Kanal-820. inkl. glätten, taloschieren und nachbehandeln. :4.3 38 m2 55.00 2'090.00

720

Oberflächengestaltung

723 Oberflächengestaltung nach Aufwand.

.001 Probefläche für Mörtelüberzug

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Seite: 29 15.08.2025

Auftrag: 11 NPK-Bau: 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten D/14(V'24)

723.001 im Durchlass erstellen.

Ausführung durch Betonsanie-

rer.

LE = Stück.

Probefläche min. 50 x 50 cm der gesamten Reprofilierung (Haftgrund, Mörtelschichten,

Spachtelung und Oberflächenbearbeitung).

Probefläche an vertikaler Fläche (Wand).

Probefläche nach Anweisungen

der örtlichen Bauleitung. :4.3 1 LE 500.00 500.00

131 **Total Instandsetzung und Schutz von Betonbauten** 67'770.00

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

NPK-Bau: 161 Wasserhaltung D/10(V'24) Auftrag: 11

161 Wasserhaltung

000 Bedingungen

Seite: 30

15.08.2025

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 161D/2010. Wasserhaltung (V'24)
- .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.
- R .900 Es gelten die Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffdefinitionen der Postitionen 010 - 030 des aktuellen Kataloges. Sie werden im Leistungsverzeichnis nicht abgedruckt und können bei Bedarf bei Appenzell Ausserrhoden, Tiefbauamt bezogen werden.
 - 100 Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

150 Absetzbecken

- 151 Absetzbecken.
 - .100 Absetzbecken mit Tauchwänden für Wassernachbehandlung.
 - .110 Einrichten sowie entfernen nach Abschluss der Leistungen des Unternehmers. Ausmass: Anzahl Absetzbecken.
 - .111 Für Wasseranfall m3/h 10. Vorgesehene Einleitung in Neutralisationsanlage. Installation inkl. Erstellung

instaliation inkl. Erstellung					
Platz für Installation, etc.	:4.1	0.500	St	1'500.00	750.00
	:4.3	0.500	St	1'500.00	750.00
	:Total	1	St	1'500.00	1'500.00

.120 Vorhalten, unterhalten und warten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers, exkl. Ausräumen. Ausmass: Anzahl Absetzbecken x Anzahl Wochen.

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 31 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund NPK-Bau: 161 Wasserhaltung D/10(V'24) Auftrag: 11 151.121 8 St :4.1 25.00 200.00 :4.3 8 St 25.00 200.00 :Total 16 St 25.00 400.00 .130 Umstellen. Ausmass: Anzahl Umstellungen. .131 Zu Pos. 151.111 :4.1 0.500 St 100.00 50.00 0.500 :4.3 St 100.00 50.00 :Total St 100.00 100.00 .140 Ausräumen, inkl. fachgerechtes Entsorgen und Lagergebühren. Ausmass: Masse ausgeräumtes Material nach Waagschein. .141 Zu Pos. 151.111 Deponie Unternehmer :4.1 185.00 185.00 :4.3 2 185.00 370.00 :Total 3 185.00 555.00 152 Wasserableitung aus Absetzbecken. .100 Ableiten von Wasser ohne Feststoffe. .131 Ableitung von Absetzbecken in Neutralisationsanlage Leitung PP125. Ausmass: Leitungslänge LE = m'inkl. sämtlicher Arbeiten, Materialien, Abstützungen, Befestigungen, etc. :4.1 2.500 LE 15.00 37.50 :4.3 2.500 LE 15.00 37.50 5 LE :Total 15.00 75.00 160 Wasserbehandlung und Neutralisationsanlagen 161 Anlagen für chemische Feststoffabtrennung und Neutralisation. .200 Neutralisationsanlagen. .210 Einrichten sowie entfernen. Ausmass: Anzahl Anlagen. .212 Anlage zur pH-Wert-Einstellung 6,5 bis 8,5 für Einleitung in Gewässer. Anlage mit . automatischer CO2 -Dosierung . Neutralisationsbehälter . ph - Messung und Protokollierung Anfallende Wassermenge max. m3/h 10. Geplante Einleitung in Gewässer, resp. ab Neutralisationsanlage über belebte Bodenschicht in :4.1 0.500 St 2'500.00 1'250.00 Gewässer.

Projekt: 1006211 (P1738) Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Seite: 32 15.08.2025

Auftrag: 11 NPK-Bau: 161 Wasserhaltung D/10(V'24)

Auftrag: 1	1 NPK-Bau: 161 Wasserhaltur	ig D/10(V*24)				
161.212		:4.3 :Total	0.500 1	St St	2'500.00 2'500.00	1'250.00 2'500.00
.213	Anlage aus Pos. 161.212 innerhalb der Baustelle umstellen. inkl. sämtlicher Arbeiten wie Transporte, Auf- und Ablad, Anpassung Ableitungen, etc.	:4.1 :4.3	0.500 0.500	St St	600.00 600.00	300.00 300.00
		:Total	0.500	St	600.00	600.00
.220	Mieten. Ausmass: Anzahl Anlag	en x Anzahl Woc	hen.			
.221	Zu Pos. 161.212	:4.1 :4.3 :Total	8 8 16	St St St	50.00 50.00 50.00	400.00 400.00 800.00
.230	Betreiben, inkl. Wechseln der G Betriebsmittel sowie Protokollier gen x Anzahl Wochen.					
.231	Zu Pos. 161.212	:4.1 :4.3 :Total	8 8 16	St St St	5.00 5.00 5.00	40.00 40.00 80.00
.240	Liefern von Gas in Mietbehältern Miete Behälter. Ausmass: verbra ferschein.			-		
.241	Kohlendioxid. Zu Pos. 161.212	:4.1 :4.3 :Total	300 300 600	kg kg kg	4.50 4.50 4.50	1'350.00 1'350.00 2'700.00
.250	Ueberwachen. Ausmass: Anzah	ıl Anlagen x Anza	hl Wochen.			
.251	Zu Pos. 161.212 Anzahl obligatorische Funktionskontrollen durch Anlageneigentümer pro Woche 5	:4.1 :4.3 :Total	8 8 16	St St St	5.00 5.00 5.00	40.00 40.00 80.00
162	Wasserableitung aus Neutralisa	tionsanlagen.				
.100	Ableiten von Wasser ohne Fest	stoffe.				
.110	In Vorfluter. Ausmass: Ableitung anlage für die Dauer der Leistur		alisations-			
.111	Leitung PP125 inkl. sämtlicher Arbeiten. Materialien, Abstützungen, Befestigungen, etc. (Einleitung in Geländemulde/belebte		_			
	Bodenschicht).	:4.1 :4.3 :Total	3 3 6	m m m	15.00 15.00 15.00	45.00 45.00 90.00

Projekt: 1006211 (P1738) Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 161 Wasserhaltung D/10(V'24)

200								
200		Betreffend Vergütungsregelung Begriffsdefinitionen gelten die E Pos. 000.200.		timmungen und	-			
210		Pumpen			-			
211		Pumpen inkl. Zubehör antransportieren, auf der Baustelle lagern und abtransportieren. Schlauchleitungen bis m 20,0 sowie elektrische Leitungen bis m 50,0 sind inbegriffen.						
	.100	Pumpen mit Elektromotor. Ausi	mass: Anzahl Pu	mpen.				
	.110	Manometrische Förderhöhe bis	m 5,00.					
	.114	Förderleistung I/min 200.	:4.1 :4.3 :Total	0.500 0.500 1	St St St	500.00 500.00 500.00	250.00 250.00 500.00	
	.120	Manometrische Förderhöhe m	5,01 bis 10,00.					
	.121	Förderleistung bis I/min 600.	:4.1 :4.3 :Total	0.500 0.500 1	St St St	750.00 750.00 750.00	375.00 375.00 750.00	
212		Pumpen inkl. Zubehör ab Baustellenlager zur Einsatzstelle transportieren, einrichten und zurücktransportieren in Lager. Schlauchleitungen bis m 20,0 sowie elektrische Leitungen bis m 50,0 sind inbegriffen.						
	.100	Pumpen mit Elektromotor. Ausi	mass: Anzahl Pu	mpen.				
	.110	Manometrische Förderhöhe bis	m 5,00.					
	.114	Förderleistung I/min 200.	:4.1 :4.3 :Total	0.500 0.500 1	St St St	100.00 100.00 100.00	50.00 50.00 100.00	
	.120	Manometrische Förderhöhe m	5,01 bis 10,00.					
	.121	Förderleistung bis I/min 600.	:4.1 :4.3 :Total	1 1 2	St St St	150.00 150.00 150.00	150.00 150.00 300.00	
213		Pumpen inkl. Zubehör vorhalter bereite Pumpeneinrichtung bis						
	.100	Pumpen mit Elektromotor. Ausr Wochen.	mass: Anzahl Pu	mpen x Anzahl				
	.110	Manometrische Förderhöhe bis	m 5,00.					
	.114	Förderleistung I/min 200.	:4.1 :4.3 :Total	4 4 8	St St St	40.00 40.00 40.00	160.00 160.00 320.00	
	.120	Manometrische Förderhöhe m	5,01 bis 10,00.					
	.121	Förderleistung bis I/min 600.	:4.1	8	St	50.00	400.00	

Seite: 33 15.08.2025

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund NPK-Bau: 161 Wasserhaltung D/10(V'24) Auftrag: 11 213.121 8 St :4.3 50.00 400.00 16 :Total St 50.00 800.00 214 Pumpen inkl. Zubehör innerhalb der Baustelle umsetzen und wieder einrichten. .100 Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Umsetzungen. .110 Manometrische Förderhöhe bis m 5,00. .114 Förderleistung I/min 200. 0.500 St 100.00 50.00 :4.3 0.500 St 100.00 50.00 :Total St 100.00 100.00 .120 Manometrische Förderhöhe m 5,01 bis 10,00. .121 Förderleistung bis I/min 600. :4.1 0.500 St 150.00 75.00 :4.3 0.500 St 150.00 75.00 :Total 1 St 150.00 150.00 215 Pumpen betreiben, inkl. Ueberwachen innerhalb der ordentlichen Arbeitszeit. .401 Kosten für Betriebsmittel und Elektrizität zu Lasten Unternehmer. Manometrische Förderhöhe m bis 5,00. Förderleistung I/min 200. inkl. Überwachung Ausmass: pauschal pro Woche LE = Anzahl Wochen Betrieb Pumpe für Förderung Wasser aus Pumpensumpf in Ableitung PP125 (24h Betrieb, resp. "Schwimmer, An/Aus") inkl. Elektrische Zuleitung inkl. Pumpenleitung, inkl. Zuschlag für Kontrollen an Wochenenden. :4.1 50.00 200.00 LE :4.3 4 LE 50.00 200.00 :Total 8 LE 50.00 400.00 .402 Manometrische Förderhöhe m 5,01 bis 10,00. Förderleistung I/min 600. inkl. Überwachung. Ausmass: pauschal pro Woche LE = Anzahl Wochen. Betrieb Pumpe für Förderung Wasser aus Pumpensumpf Absetzbecken, resp. Neutralisation PP125 (24h Betrieb, resp. "Schwimmer, An/Aus") inkl. Elektrische Zuleitung inkl. Pumpenleitung Abstetzbecken/Neutralisation, inkl. Zuschlag für Kontrollen an Wochenenden. :4.1 8 LE 65.00 520.00

Seite: 34

Projekt: 1006211 (P1738)

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 35 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 161 Wasserhaltung D/10(V'24) 215.402 8 LE :4.3 65.00 520.00 :Total LE 16 65.00 1'040.00 220 Pumpen für Kurzeinsätze 221 Mobile Pumpen für Kurzeinsätze. .201 Pumpenart nach Wahl des Unternehmers Manometrische Förderhöhe m bis 5. Förderleistung I/min 600 Ausmass: Betriebsstunden LE = hInkl. Installation, einrichten, umstellen, demontieren in Lager Unternehmer. Inkl. Betrieb, Miete und elektrischer Energiezufuhr (auch wenn mehr als 50m). Inkl. Pumpenleitung (auch wenn mehr als 20m). Für die Dauer der Leistung des Unternehmers. :4.1 60 LE 8.00 480.00 :4.3 60 LE 8.00 480.00 120 LE :Total 8.00 960.00 240 Pumpensümpfe 241 Pumpensümpfe erstellen aus Filterrohren, Gesteinskörnung für Filter, Beton und dgl., inkl. Erdarbeiten und Materiallieferung. .201 Pumpensumpf nach Wahl des Unternehmers. **DN 600** Pumpensumpftiefe m bis 1.00. LE = St.Pumpensumpf im Bereich vor und nach dem Durchlass. Für das Fassen und Ableiten (mit Pumpen aus Pos. 210.00 + 220.00) des innerhalb des Baubereich anfallenden Wassers (Wasser mit erhöhtem PH-Wert). :4.1 2 LE 100.00 200.00 :4.3 2 LE 100.00 200.00 400.00 :Total LE 100.00 270 Temporäre Wasserumleitung 271 Gräben für temporäre Wasserumleitung. .100 Maschineller Aushub von Gräben. Aushubmaterial seitlich

.121 Geländemulde (mit belebter Bodenschicht) zum Auffangen

lagern.

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg

Seite: 36

15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 161 Wasserhaltung D/10(V'24)

271.121 von Wasser aus Neutralisation

vor Einleitung in Gewässer (zusätzliche Sicherheit bei einem allfälligen Versagen der Neutralisationsanlage).

LE = gl.

Geländemulde nach Wahl des

Unternehmers.

In Bach eingeleitetes Wasser darf max. einen PH-Wert von

darf max. einen PH-Wert vo 8.5 aufweisen!

 :4.1
 0.500
 LE
 500.00
 250.00

 :4.3
 0.500
 LE
 500.00
 250.00

 :Total
 1
 LE
 500.00
 500.00

272 Rohrleitungen oder Rinnen für temporäre Wasserumleitung erstellen, vorhalten und entfernen. Inkl. erforderlicher Abstützungen sowie Ausbilden von Ein- und Ausläufen. Abstützungshöhe bis m 0,50.

.100 Rohre, inkl. Formstücke.

.131 Temporäre Bachumleitung für

die Dauer der Arbeiten des

Unternehmers.

Material:

nach Wahl des Unternehmers. Abzuleitende Wassermenge mit

650l/s. DN 500.

Erstellung einer temporären

Ableitung ab Damm oberhalb

Profil 1, bis zum best.

Bachlauf nach Profil 12.

LE = m.

inkl. sämtlicher Arbeiten

inkl. Befestigungen

inkl. Transporte

inkl. sämtlicher Materialien

inkl. Formstücke (Bg., etc.)

inkl. Vorhalten

inkl. Unterhalt

inkl. Rückbau

inkl. Entsorgung :4.1 40 LE 100.00 4'000.00

.132 Damm für die Dauer der

Arbeiten des Unternehmers.

Material:

nach Wahl des Unternehmers.

Erstellung eines "dichten"

Damms oberhalb Profil 1 für

Aufstau Wasser bestehender

Bachlauf.

Ab diesem Punkt soll Bach in

temporärem Rohr DN500 bis nach

Profil 12 umgeleitet und da

wieder in den bestehenden

Bachlauf eingeleitet werden.

LE = gl.

inkl. sämtlicher Arbeiten

inkl. Transporte

inkl. sämtlicher Materialien

inkl. Vorhalten

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg

Seite: 37

15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 161 Wasserhaltung D/10(V´24)

272.132 inkl. Unterhalt inkl. Rückbau

inkl. Entsorgung :4.1 1 LE 3'000.00 3'000.00

.133 Temporäre Ableitung von

Pumpensumpf nach Pumpensumpf.

Material:

nach Wahl des Unternehmers. Abzuleitende Wassermenge min.

100l/s. DN 125.

Temporäre Ableitung von

Pumpensumpf oberhalb Durchlass nach Pumpensumpf unterhalb Durchlass für die Dauer der Arbeiten des Unternehmers.

Ausmass: m.

LE = m.

inkl. sämtlicher Arbeiten

inkl. Befestigungen

inkl. Transporte

inkl. sämtlicher Materialien

inkl. Vorhalten

inkl. Unterhalt

inkl. Rückbau

inkl. Entsorgung :4.1 25 LE 15.00 375.00

.134 Umstellung Massnahmen

temporäre Bachumleitung.

LE = St.

Umstellen Rohrleitungen (temp.

Bachumleitung) aus Pos.

272.131/132/133.

für etappenweise Sanierung

Bachdurchlass und

Bachverbauung (von einer Seite

auf die andere Umstellen). :4.1 1 LE 500.00

161 Total Wasserhaltung 23'675.00

500.00

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V´24)

Seite: 38

15.08.2025

211 Baugruben und Erdbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 211D/2019. Baugruben und Erdbau (V'24)
- .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.
- R .900 Es gelten die Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffdefinitionen der Postitionen 010 030 des aktuellen Kataloges.
 Sie werden im Leistungsverzeichnis nicht abgedruckt und können bei Bedarf bei Appenzell Ausserrhoden, Tiefbauamt bezogen werden.
 - 100 Kulturerdarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

110 Boden maschinell abtragen

- 112 Oberboden abtragen, Flächen oder Böschungen mit Neigung über 1:4.
 - .100 Ausmass: Volumen fest.
 - .121 Inkl. Transport m bis 50.

Schichtdicke m 0.20

Grössere Distanzen gelten als

Zwischentransporte.

Mit Gerät nach Wahl des

Unternehmers. :4.1 40 m3 10.00 400.00

- 114 Waldboden abtragen, Flächen oder Böschungen mit Neigung über 1:4.
 - .100 Ausmass: Volumen fest.
 - .121 Inkl. Transport m bis 50.
 Schichtdicke m bis 0.20
 Grössere Distanzen gelten als

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 39 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'24) 114.121 Zwischentransporte. Mit Gerät nach Wahl des :4.1 70 Unternehmers. 10.00 700.00 m3 120 Boden von Hand abtragen 121 Ober- und Unterboden abtragen. .201 Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung. Schichtdicke m bis 0,40. für Oberboden, Unterboden und Waldboden. Position wird nur bei vorheriger Absprache mit 10 20.00 200.00 Bauleitung vergütet. :4.1 m3 130 Zwischenlager für Ober- oder Unterboden, Materialauflad 131 Zwischenlager mit Ober- oder Unterboden anlegen. .100 Maschinell. .120 Ausmass: Volumen lose. .121 Oberboden. Zwischenlager Baustelle. (Material für Wiederverwendung deponieren). :4.1 55 2.00 110.00 m3 .131 Waldboden Zwischenlager Baustelle. (Material für Wiederverwendung deponieren). Ausmass: Volumen lose LE = m390 LE 2.00 180.00 :4.1 135 Ober- und Unterboden auf Transportmittel aufladen, ab bauseits bestimmten Zwischenlagern. Exkl. Instandsetzen der Zwischenlagerplätze. .100 Auflad maschinell. .103 Oberboden, Unterboden und Waldboden auf Transportmittel aufladen. Ausmass: Volumen lose LE = m3:4.1 55 LE 1.00 55.00 136 Bauseits bestimmte Zwischenlagerplätze für Ober- und Unterboden reinigen und instand setzen, inkl. Auflad Restmate-.002 für Oberboden, Unterboden und

Waldboden.

Ausmass: Volumen lose

Projekt: 1006211 (P1738)
Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg
Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Seite: 40 15.08.2025

Böschungen und Flächen mit

l Auftrag: 1	Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1 NPK-Bau: 211 Baugruben un	_				
136.002	LE = m2	:4.1	90	LE	0.50	45.00
140	Boden maschinell anlegen					
141	Ober- und Unterboden anlegen r tem oder zugeführtem Material.	nit seitlich zwischengelaເ	ger-			
.200	Böschungen und Flächen mit Ne	eigung über 1:4.				
.201	Oberboden, Schichtdicke bis m 0,30.	:4.1	280	m2	5.00	1'400.00
142	Waldboden anlegen mit seitlich z führtem Material, inkl. Herauslesen und Entsorgen von		r zuge-			
.200	Böschungen und Flächen mit Ne	eigung über 1:4.				
.202	Schichtdicke m 0,11 bis 0,20.	:4.1	480	m2	2.00	960.00
150	Boden von Hand anlegen					
151	Ober- und Unterboden anlegen.					
.100	Ober- und Unterboden.					
.131	Böschungen und Flächen, alle Neigungen. Schichtdicke m bis 0,30. für Oberboden, Unterboden und Waldboden. Position wird nur bei vorheriger Absprache mit Bauleitung vergütet.	:4.1	40	m2	15.00	600.00
160	Nacharbeiten und Ansäen					
162	Eggen.					
.001	Oberbodenflächen.	:4.1	300	m2	1.00	300.00
163	Steine herauslesen.					
.100	Nach Aufwand.					
.101	Regieansatz Bauarbeiter	:4.1	6	h	85.00	510.00
164	Flächen und Böschungen ansäe	n, inkl. Saatgutlieferung.				
.200	Trockensaat.					
.204	Saatgut UFA Strassenböschung humusiert CH. Böschungen und Flächen mit Neigung über 1:4.	:4.1	150	m2	1.00	150.00
.205	Saatgut UFA Wildblumenwiese CH.					

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 41 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'24) 1.50 164.205 Neigung über 1:4. :4.1 150 m2 225.00 170 Mehrleistungen 172 Mehrleistung zu U'abschnitt 140 für Anlegen von Ober- und Unterboden bei Böschungssicherungen. .201 Böschungssicherung Böschungssicherung mit Holzschwarten oder Abfallbrettern (Pos. 321.101) als Massnahme gegen das Abrutschen des neu angelegten Oberboden/Waldboden. Schichtdicke m 0,11 bis 0,20. Ausmass: Fläche Böschungssicherung. LE = m2.Position wird nur bei vorheriger Absprache mit Bauleitung vergütet. :4.1 100 LE 6.00 600.00 200 Aushub, Böschungen und Planum, Materialersatz, Fundationsschichten und Unterlagsbeton Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 210 Baugrubenaushub maschinell 211 Baugruben in Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung sowie Nacharbeiten von Wänden und Böschungen. .501 Baugrubenaushub für neue Betonbauwerke, resp. Vorbetonierungen. Aushubtiefe m bis 5.00 Nach Plan Ausmass: Volumen fest LE = m3 inkl. Mehrleistungen für schichtweisen Aushub und Auflad. inkl. Mehrleistungen für etappenweisen Aushub. inkl. Mehrleistung für Aushub von nassem Material. :4.1 140 LE 25.00 3'500.00 .502 Aushub Bachprofil (für Sohlenverbau mit Wasserbausteinen aus NPK Kapitel 213). Aushubtiefe m gem. Plan. Ausmass: Volumen fest. LE = m3.inkl. Mehrleistungen für

schichtweisen Aushub und

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'24) 211.502 Auflad. inkl. Mehrleistungen für etappenweisen Aushub. inkl. Mehrleistung für Aushub von nassem Material. :4.1 40 LE 25.00 1'000.00 .503 Aushub Bachprofil (für Uferverbau mit Wasserbausteinen aus NPK Kapitel 213). Aushubtiefe m gem. Plan. Ausmass: Volumen fest. LE = m3.inkl. Mehrleistungen für schichtweisen Aushub und Auflad. inkl. Mehrleistungen für etappenweisen Aushub. inkl. Mehrleistung für Aushub von nassem Material. :4.1 40 LE 25.00 1'000.00 212 Baugruben durch Abbau von Felsmaterial maschinell ausheben, inkl. Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung sowie Nacharbeiten von Wänden und Böschungen. .501 Felsaushub für neue Betonbauwerke, Vorbetonierungen oder Aushub für Bachprofile mit Waserbausteinen. Aushubtiefe m bis 5.00 Nach Plan Ausmass: Volumen fest LE = m3LE 50.00 500.00 :4.1 10 240 Aushub von Hand 242 Lockergestein von Hand ausheben, inkl. Nacharbeiten von Wänden, Böschungen und Planum. .201 inkl. Auflad von Hand Ausmass: Volumen fest. LE = m3.Handaushub wird nur bei vorheriger Absprache mit Bauleitung vergütet! LE 30.00 450.00 :4.1 15 243 Felsmaterial von Hand ausheben, inkl. Nacharbeiten von Wänden, Böschungen und Planum. .301 Fels schwer, mit Kompressor oder Abbauhammer. Inkl. Auflad von Hand. Ausmass: Volumen fest. LE = m3.Handaushub wird nur bei vorheriger Absprache mit Bauleitung vergütet! :4.1 5 LE 60.00 300.00

Seite: 42

Projekt: 1006211 (P1738)

Projekt: 1006211 (P1738) Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Seite: 43 15.08.2025

	1 NPK-Bau: 211 Baugruben u	. •				
250	Mehrleistungen zu Baugruben-	und Trasseeaushub				
251	Mehrleistungen zu maschineller	n Baugruben- und Trass	eeaush	ub.		
.200	Für einzelne Hindernisse. Ausm	nass: Volumen fest.				
.210	Findlinge über m3 0,25.					
.213	Zerkleinern und zusammen mit dem Aushubmaterial entfernen.	:4.1	10	m3	30.00	300.00
253	Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub.					
.100	Für Sohlenaushub, auf Anordnum 0,30 unmittelbar vor Einbring Unterlagsbetons. Ausmass: Vol	е				
.101	Alle Baugrubentiefen.	:4.1	35	m3	5.00	175.00
260	Nebenarbeiten					
261	Freigelegte Werkleitungen schü betreffenden Werks.					
.200	Werkleitungsrohre.					
.201	Wasserleitungen. Durchmesser mm bis 200. best. Wasserleitung in talseitiger Böschung.	:4.1	15	m	20.00	300.00
300	Böschungsabdeckungen und B	öschungssicherungen				
	Betreffend Vergütungsregelung Begriffsdefinitionen gelten die B Pos. 000.200.		gen und	-		
310	Böschungsabdeckungen					
311	Böschungsabdeckungen mit Kubauen, unterhalten, wieder entfe Befestigungsmaterial.					
.100	Folie unbewehrt.					
.120	Böschungen und Flächen mit N	eigung über 1:4.				
.121	Foliendicke mm 0,15 bis 0,25.	:4.1	100	m2	4.00	400.00
314	Sickerbeton als Böschungsabde	eckung.				
.200	Bewehrung liefern, zuschneider messer. Inkl. Bearbeitungs-, Po schläge sowie Befestigungsmat Lieferschein.	sitions- und Kleinmenge	nzu-			
.201	Lagernetze 2-lagig auf Aushubböschung mit plangemässen Abständen vom					

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg

Seite: 44

15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V´24)

314.201 Untergrund verlegen.

inkl. allen Materialien wie

Distanzkörben, Stahldrahtnadeln und Eisenbinder.

Bewehrungstyp : Netz K283 (2-lagig).

Überlappungen min. cm 30. :4.1 1'600 kg 3.00 4'800.00

.501 Liefern und fachgerechtes

Einbringen von Filterbeton

(min. 15 cm stark) auf

Aushubböschungen, inkl. allen

erforderlichen Geräten, Hilfsmittel und Nebenarbeiten.

Filterbeton, CEM II, 200

kg/m3, D = 8-16 mm Sandanteil 50% der Normalmischung.

Ausmass: nach Lieferschein

LE = m3

Bei Böschungsneigung über 3:1, bis 5:1 Konterschalung sofern notwendig in Einheitspreis

einzurechnen (als Schalung grundsätzlich 2. Netzlage K283

angedacht). :4.1 27 LE 200.00 5'400.00

320 Temporäre Böschungssicherungen

321 Böschungssicherungen liefern, einbauen und unterhalten.

.100 Holzschwarten oder Abfallbretter, senkrecht, längs der Böschung min. mm 30 unter der zu sichernden Oberfläche einbauen, Brettbreite m 0,10 bis 0,12. 1 Holzpfahl pro m, Durchmesser mm 60 bis 80, I ca. m 0,60.

.101 Untergrund : Erdmaterial :4.1 150 m

Wände zum Schutz der Umgebung bei Aushub- und Schüttarbeiten liefern, erstellen, unterhalten, wieder entfernen und entsorgen.

.003 Wandhöhe m bis 1.00 :4.1 30 m2 15.00 450.00

4.50

675.00

500 Materiallieferungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

510 Oberboden, Unterboden und Schüttmaterial

Unverschmutztes Schüttmaterial zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl.

Ablad.

.200 Ausmass: Volumen lose.

.202 Schüttmaterial

für Dammböschungen.

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 45 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'24) 512.202 gut verdichtbares Aushubmaterial gem. Vorschriften Kantonales Tiefbauamt AR. :4.1 110 1.00 110.00 m3 530 Rezyklierte Gesteinskörnungen 531 Rezyklierte Gesteinskörnungen nach Norm VSS 70 119 zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl. Ab-.200 Ausmass: Volumen lose. .230 Rezyklierte Gesteinskörnungen (2). .237 Material RC-Betongranulatgemisch Gesteinskörnung 0-45 Material für Hinterfüllung Betonstützmauer. :4.1 70 30.00 2'100.00 m3 600 Dammbau und Auffüllungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 620 Dämme 621 Stufen in Böschungen erstellen zur Verzahnung mit neuer Schüttung. Inkl. Planieren und Verdichten. .100 Maschinell. .102 Stufen ca. m 0.40x0.60 (taleseitige Dammschüttungen) :4.1 240 3.00 720.00 m 623 Dämme mit vom Unternehmer geliefertem oder aus Aushub oder Zwischenlager zugeführtem Material aufschütten, Material schichtweise einbringen, planieren und verdichten, exkl. Erstellen Böschungen und Planum. .200 Ausmass: Volumen lose. .201 Einbau maschinell. inkl. allfälliger Beihilfe von inkl. Überschüttung 20cm inkl. Stufenweises Einbringen in Etappen von max. 35cm M E1-Wert MN/m2 >30 Dammböschungen oberhalb Einund Auslaufbauwerk :4.1 110 Bachdurchlass. 12.00 1'320.00 m3 630 Böschungen und Planum

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'24) 631 Böschungen und Planum erstellen bei maschinell ausgeführten Dammbau- und Schüttarbeiten. .100 Böschungen mit Ausrundungen. Ausmass: bearbeitete Fläche. .131 Überschüttung auf Profil UK Oberboden gem. Projekt abziehen. Schüttmaterial aus Pos. 512.202 :4.1 150 m2 1.50 225.00 650 Auf- und Hinterfüllungen 654 Hinterfüllen von Bauwerken mit seitlich zwischengelagertem oder zugeführtem Material, inkl. Planieren und Verdichten, exkl. Reinigen der Zwischenlagerplätze. .100 Maschinell. .120 Ausmass: Volumen lose. .123 mit Material ab Zwischendepot Baustelle oder zugeführt. inkl. notwendige Beihilfe von Hand. Hinterfüllung Betonstützmauern, etc. mit Aushubmaterial ab Zwischendepot, oder zugeführtem Material aus Pos. 531.237. :4.1 150 m3 15.00 2'250.00 700 Transporte und Lagerung Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 720 Transporte, Ausmass Volumen lose 721 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ablad. Ausmass: Volumen lose. .200 In Lager Bauherr oder Unternehmer. Exkl. Lagergebühren. .210 Unbelastetes und unverschmutztes Material. .211 Oberboden. Standort Lager: Deponie Unternehmer :4.1 10 m3 15.00 150.00 .213 Aushubmaterial. Standort Lager: Deponie Unternehmer :4.1 15.00 140 2'100.00 m3 .214 Fels. Standort Lager:

Seite: 46

Projekt: 1006211 (P1738)

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 47 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'24) 30 721.214 Deponie Unternehmer :4.1 m3 15.00 450.00 .216 Waldboden, Standort Lager: Deponie Unternehmer :4.1 10 15.00 150.00 m3 .217 Sohlenmaterial best. Bach. Standort Lager: Deponie Unternehmer. :4.1 15.00 825.00 m3 722 Zwischentransporte mit Kleingeräten, Aushubkübeln und dgl. innerhalb der Baustelle. Ausmass: Volumen lose. .005 Distanz m ab Aushubstelle bis Zwischendepot Baustelle. mit Transportmittel nach Wahl Unternehmer. :4.1 355 5.00 1'775.00 m3 730 Transporte, Ausmass Masse 731 Transporte, inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ablad. Ausmass: Masse. .301 Deponie Typ B Standort Lager: Deponie Unternehmer allfälliges Inertmaterial aus Aushub. :4.1 45 t 15.00 675.00 .302 Deponie Typ E. Standort Lager: Deponie Unternehmer allfälliges Reaktormaterial aus Aushub. 15.00 150.00 :4.1 10 732 Zwischentransporte mit Kleingeräten, Aushubkübeln und dgl. innerhalb der Baustelle. Ausmass: Masse. .005 Distanz m ab Aushubstelle bis Zwischendepot Baustelle. mit Transportmittel nach Wahl Unternehmer. 55 2.00 110.00 :4.1 t 740 Transporte mit Mulden und dgl. 741 Transporte mit Mulden und dgl. .100 Unbelastetes und unverschmutztes Material. In Lager Bauherr oder Unternehmer, exkl. Lagergebühren. .131 Muldentransport als Zuschlag zu den Transportpositionen 721. LE = m3.Muldentransporte werden nur mit vorgängiger Absprache mit der Bauleitung akzeptiert. 245 LE 0.50 122.50 :4.1 .132 Muldentransport als Zuschlag

zu den Transportpositionen

Projekt: 1006211 (P1738) Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Seite: 48 15.08.2025

uitiag. i	1 NPK-Bau: 211 Baugruben u	TIG ETGDAG D/ 19	(V Z4)			
741.132	731. LE = t Muldentransporte werden nur mit vorgängiger Absprache mit der Bauleitung akzeptiert.	:4.1	55	LE	0.50	27.50
750	Gebühren					
751	Gebühren für Lagerung oder Albeitung Material in Lager.	ogabe von Mate	rial, inkl. Bear-			
.100	In Lager Unternehmer.					
.120	Unbelastetes und unverschmut lose.	ztes Material. A	usmass: Volume	en		
.121	Oberboden. Zu Pos. 721.211	:4.1	10	m3	5.00	50.00
.123	Aushubmaterial. Zu Pos. 721.213	:4.1	140	m3	25.00	3'500.00
.124	Fels. Zu Pos. 721.214	:4.1	30	m3	5.00	150.00
.126	Waldboden Zu Pos. 721.216	:4.1	10	m3	5.00	50.00
.127	Sohlenmaterial best. Bach Zu Pos. 721.217	:4.1	55	m3	25.00	1'375.00
.201	Inertmaterial Deponie Typ B Zu Pos. 731.301 Ausmass: Masse LE = t	:4.1	45	LE	60.00	2'700.00
.202	Reaktormaterial Deponie Typ E Zu Pos. 731.302 Ausmass: Masse. LE = t	:4.1	10	LE	110.00	1'100.00
760	Bearbeitung von Material in Zw		10	LL	110.00	1 100.00
00						
762	Material abdecken, auf Anordnu Liefern, Verlegen, Unterhalten u rials. Ausmass: abgedeckte Flä	und Entsorgen d		-		
.001	Kunststofffolie, d mm 0,15 bis 0,25.	:4.1	100	m2	1.00	100.00
763	Aushubmaterial auf Transportmangeordneten Zwischenlagern, lagerplätze.					

.100 Maschinell.

211	Total Baugruben und Erdba	и				49'495.00
.004	Schichtdicke m bis 0.35 für talseitige Dammböschunge	en. :4.1	85	m3	5.00	425.00
813	Stabilisierung im Auftrags- oder Aushubbereich mit Geräten nach Wahl des Unternehmers, als Mehrleistung zu den Einbaupositionen. Bindemittel verteilen und mit Bodenmischgerät einmischen. Ausmass: Volumen der fest eingebauten Schicht. Bindemittel- lieferung in Pos. 812.					
.101	In Säcken.	:4.1	1	t	400.00	400.00
.100	Luftkalk (ungelöschter Weissk	alk).				
812	Bindemittel zur Verwendungss liges Zwischenlagern oder Um		äl-			
810	Stabilisierung im Ortsmischver	fahren 				
	Betreffend Vergütungsregelun Begriffsdefinitionen gelten die Pos. 000.200.	gen, Ausmassbestir	nmungen und	 I		
800	Stabilisierung von Untergrund					
.201	Wassergesättigtes Material.	:4.1	100	m3	1.00	100.00
.200	Ausmass: Volumen lose.	illammigem Materia				
774	Mehrleistung für höhere Gebü von wassergesättigtem und so					
	sämtliches Aushubmaterial	:4.1	100	m3	1.00	100.00
773	Mehrleistung für Transport vor migem Material. Wassergesättigtes Material.	n wassergesättigtem	und schlam-			
770	Mehrleistungen zu Transporte	n und Gebühren				
.001	Zwischenlagerplätze.	:4.1	200	m2	1.00	200.00
764	Bauseits bestimmte Zwischen reinigen, inkl. Auflad, Transpormaterial.					
.106	Ausmass: Masse LE = t	:4.1	55	LE	1.00	55.00
763.102	Ausmass: Volumen lose.	:4.1	245	m3	1.00	245.00
[I006211 (P1738) Kantonsstrasse Nr. 42, Schöne Durchlass Lehmbergbach BW I 1 NPK-Bau: 211 Baugruben i	Nr. 1148, Schönengı				Seite: 4 15.08.202

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 213 Wasserbau D/21(V'24)

Seite: 50 15.08.2025

213 Wasserbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.
Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 213D/2021. Wasserbau (V'24)
- .200 Der Abschnitt 000 enthält Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010, 020 und 030 werden unverändert aus dem NPK übernommen und sind im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.
- R .900 Es gelten die Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffdefinitionen der Postitionen 030 des aktuellen Kataloges.
 Sie werden im Leistungsverzeichnis nicht abgedruckt und können bei Bedarf bei Appenzell Ausserrhoden, Tiefbauamt bezogen werden.

200 Erdarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

230 Aushubarbeiten

R .900 Die Aushubarbeiten für die Bachoffenlegung sind in den NPK-Kapiteln 211 und 237 ausgeschrieben.

300 Materiallieferungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg

Seite: 51
15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 213 Wasserbau D/21(V´24)

340 Natürliche Gesteinskörnungen

- 341 Gesteinskörnungen liefern.
 - .100 Ausmass: Volumen lose.
 - .120 Gesteinskörnungen ungebrochen (gerundet).
 - .125 Sohlenmaterial.

Gesteinskörnung gerundet, natürlich abgestuft, d90= 11cm, dm= 5cm, dmax= 20cm.

Bezugsort: Material aus einem Geschiebesammler eines ähnlichen Bachs.

Mischen verschiedener Kornfraktionen oder Sieben bei Verwendung Kies ab Wand ist einzurechnen.

Lieferung zur Verwendestelle inkl. allfälligem Umlad auf Kleintransportgeräte,

Zwischentransporte und Ablad. :4.1 10 m3 75.00 750.00

- .130 Gesteinskörnungen gebrochen.
- .134 Filterschutzmaterial für

Uferblocksatz. Gesteinskörnung ge

Gesteinskörnung gebrochen, Kies 0-80mm, z.B: Bergschotter mit wenig Feinanteilen.

Mischen verschiedener Kornfraktionen oder Sieben bei Verwendung Kies ab Wand ist einzurechnen.

Lieferung zur Verwendestelle inkl. allfälligem Umlad auf Kleintransportgeräte,

Zwischentransporte und Ablad. :4.1 10 m3 60.00 600.00

350 Natursteine

- 351 Natursteine normiert nach Norm SN EN 13 383 liefern. Wasserbausteine.
 - .100 Natursteine frostbeständig und abriebfest.
 - .110 Formwild.

Alpenkalk für die Verwendung im Gewässer. (für Ufer- und Sohlenschutz und Schwellen) Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 52 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 213 Wasserbau D/21(V'24) 40 t 75.00 351.111 Blöcke kg 120 bis 500. :4.1 3'000.00 .112 Blöcke kg 501 bis 1'000. :4.1 100 t 55.00 5'500.00 500 Hartverbauungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 520 Sohlenschutz und Schwellen 521 Unterlags- und Filterschichten als Sohlenschutz einbringen und verdichten. .200 Kiesgemische und dgl. Exkl. Lieferung. .231 Bachkies (Aushub best. Bach) ab Baustellendepot oder Material aus Position 341.125 in Zwischenräume und für örtliche Überschüttungen und dgl. einbringen. Ausmass: Volumen lose. Einbringen Material hat nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung zu erfolgen. :4.1 10 m3 50.00 500.00 .400 Unterlagsbeton gleichzeitig mit Sohlenschutz. Inkl. Lieferung. .410 Beton, Ausmass: Volumen fest. .414 Beton CEM kg/m3 250. (Konstruktionsbeton) :4.1 25 170.00 4'250.00 m3 Blockverbauungen als Sohlenschutz erstellen. 524 .300 Blockrampen und Raubettrinnen aus Natursteinen in Filterschicht oder Beton erstellen. Natursteinblöcke ineinander verkeilen. Stehende Blöcke als Einbinder. .320 Sohlen, exkl. Lieferung Steine. .323 Nach Plan Steine als Raubettrinne inkl. Schwellen und Kolke, in Beton versetzt. Masse pro Stein kg Masse pro Stein kg 120 bis 1'000. Steinlieferung in Pos. 351.111 + 351.112 Ausmass: Masse Steine. LE = t.

Mehraufwand für das Ausbilden einer Niederwasserrinne und das aussortieren, für das Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 53 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 213 Wasserbau D/21(V'24) 524.323 Versetzen geeigneter Steine ist in den Einheitspreis :4.1 55 LE 50.00 einzurechnen. 2'750.00 530 Uferschutz 531 Unterlags- und Filterschichten als Uferschutz einbringen und verdichten. .100 Schüttmaterial. Exkl. Lieferung. .103 Material aus Pos. 341.134 als Filtermaterial etappenweise zusammen mit Uferschutz 10 (Natursteine) einbringen. :4.1 m3 30.00 300.00 .400 Unterlagsbeton gleichzeitig mit Uferschutz. Inkl. Lieferung. .410 Beton. Ausmass: Volumen fest. .414 Beton CEM kg/m3 250. 35 (Konstruktionsbeton) :4.1 m3 170.00 5'950.00 533 Blockverbauungen als Uferschutz erstellen. .200 Blocksatz. Versetzen von Natursteinen für Ufer. .210 Exkl. Lieferung Steine. Ausmass: Masse Steine. .211 Nach Plan Uferschutz Bachböschungen bis 1:1 erstellen. Steinlieferung in Pos. 351.111 + 351.112. Masse der Steine kg Masse der Steine kg 120 bis 1'000. Steine gut verzahnt etappenweise in Unterlage (Beton oder Kies) versetzen. Mehraufwand für das aussortieren, für das Versetzen geeigneter Steine ist in den Einheitspreis einzurechnen. 30 50.00 1'500.00 :4.1 t .212 Nach Plan Uferschutz Bachböschungen bis 5:1 erstellen. Steinlieferung in Pos. 351.111 + 351.112. Masse der Steine Masse der Steine kg 120 bis 1'000. Steine gut Verzahnt etappenweise in Beton (Konstruktionsbeton)

versetzen.

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg
Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 213 Wasserbau D/21(V´24)

533.212 Mehraufwand für das
aussortieren, für das
Versetzen geeigneter Steine
ist in den Einheitspreis

213 Total Wasserbau 28'400.00

55

t

60.00

3'300.00

:4.1

einzurechnen.

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwässerungen D/20(V´24)

Seite: 55

15.08.2025

237 Kanalisationen und Entwässerungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020. Kanalisationen und Entwässerungen (V'24)
- .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.
- R .900 Es gelten die Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffdefinitionen der Postitionen 010 030 des aktuellen Kataloges.
 Sie werden im Leistungsverzeichnis nicht abgedruckt und können bei Bedarf bei Appenzell Ausserrhoden, Tiefbauamt bezogen werden.

200 Aushubarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

220 Aushub von U-Gräben und U-Gruben

- U-Gräben und U-Gruben ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.
 - .100 Maschinell.
 - .110 Keine Behinderung durch Spriessung.
 - .112 t m bis 2.00.

U- oder V-Graben. :4.1 25 m3 20.00 500.00

.115 t m bis 3.00.

Aushub für Schächte. :4.1 5 m3 45.00 225.00

- 222 Mehrleistungen zu Aushub von U-Gräben und U-Gruben maschinell, ohne Behinderung durch Spriessung.
 - .100 Für erschwerten Aushub.
 - .120 Abbauklasse 6.

Projekt: 1006211 (P1738)
Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Seite: 56 15.08.2025

	Kantonsstrasse Nr. 42, Schoneng Durchlass Lehmbergbach BW Nr 1 NPK-Bau: 237 Kanalisatione	. 1148, Schönengrund	D/20(V	´24)		15.08.2025
222.127	t m bis 2.00. U- oder V-Graben.	:4.1	3	m3	45.00	135.00
.141	Aubbauklasse 6. t m bis 3.00. Felsaushub für Schächte.	:4.1	1	m3	45.00	45.00
250	Mehrleistungen					
251	Mehrleistungen für Behinderung	en bei Leitungen.				
.001	Längs von Gräben und Gruben.	:4.1	5	m	10.00	50.00
.002	Quer zu Gräben und Gruben.	:4.1	5	m	10.00	50.00
252	Mehrleistungen für Sichern und	Schützen von Leitunger	٦.			
.001	Längs von Gräben und Gruben.	:4.1	5	m	15.00	75.00
.002	Quer zu Gräben und Gruben.	:4.1	5	m	15.00	75.00
260	Transporte					
261	Transporte inner- und ausserhal lad. Ausmass: Volumen lose.	b der Baustelle. Inkl. Ak)-			
.100	Zur Verwendungsstelle oder in Z Unternehmer.	Zwischenlager Bauherr o	oder			
.105	Distanz m ab Aushubstandort bis Zwischendepot Baustelle. Transportmittel nach Wahl Unternehmer.	:4.1	57	m3	3.00	171.00
.200	In Deponie, exkl. Gebühren.					
.210	Klassierung nach VVEA. Depon	іе Тур А.				
.213	Aushub. Standort : Deponie Unternehmer	:4.1	8	m3	20.00	160.00
.214	Fels Standort :		Ü	0	20.00	100.00
264	Deponie Unternehmer Transporte mit Mulden inner- un	:4.1 d ausserhalb der Bau-	7	m3	20.00	140.00
	stelle. Inkl. Ablad. Ausmass: Vol					
.301	Muldentransporte als Zuschlag zu den Transportpositionen 261.					
	Muldentransporte werden nur in Absprache mit der Bauleitung akzeptiert.					
	Deponie Typ A	:4.1	15	m3	1.00	15.00
270	Gebühren für Material in Deponi	e 				

Projekt: 1006211 (P1738) Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Seite: 57 15.08.2025

Auftrag: 11 NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwässerungen D/20(V'24)

				,				
271	Gebühren für Abgabe von Matellumen lose.	rial in Deponie. Ausmass	s: Vo-					
.100	In Deponie Unternehmer.							
.110	Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.							
.113	Aushub. Zu Pos. 261.213	:4.1	8	m3	25.00	200.00		
.114	Fels Zu Pos. 261.214	:4.1	7	m3	5.00	35.00		
280	Nebenarbeiten			_				
282	Aushubmaterial maschinell auf Transportmittel aufladen, ab bauseits bestimmtem Zwischenlager, exkl. Instandsetzen des Zwischenlagerplatzes.							
.100	Ausmass: Volumen lose.							
.102	alle Materialien : - Aushubmaterial - Fels	:4.1	57	m3	1.00	57.00		
283	Bauseits bestimmten Zwischenl stand setzen.	agerplatz reinigen und in	-					
.004	Zwischenlager für Aushubmaterial, Fels und Betonabbruch	:4.1	50	m2	1.00	50.00		
300	Schutzmassnahmen, Spriessun	gen und Grabenverbau						
	Betreffend Vergütungsregelunge Begriffsdefinitionen gelten die B Pos. 000.200.		gen und	-				
320	Brettspriessungen			_				
321	Grabenspriessungen erstellen.							
.100	Gegenseitig abgestützt.							
.102	Grabentiefe m 1.41 bis 3.00. inkl. sämtlicher Arbeiten und Materialien.	:4.1	10	m2	30.00	300.00		
400	Rohre und Formstücke							
	Betreffend Vergütungsregelunge Begriffsdefinitionen gelten die B Pos. 000.200.		gen und	-				
410	Rohre und Formstücke aus Beto	on und Stahlbeton		_				
411	Betonrohre B-R liefern, verleger	n und dichten.						

Projekt: 1006211 (P1738)
Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg
Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Seite: 58 15.08.2025

Auftrag: 11 NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwässerungen D/20(V'24)

411.10	00 Be	etonrohre mit Glockenmuffe GL	₋M, ohne Fuss.				
.10		N 200 etonrohre L= 1.00m vor nlauf in Vorfluter.	:4.1	2	m	200.00	400.00
.10		N 250 etonrohre L= 1.00m vor nlauf in Vorfluter.	:4.1	2	m	240.00	480.00
417		chnitte bei Rohren aus Beton, in nten.	nkl. Bearbeitung der Sch	nitt-			
.10	00 Ge	erade Schnitte.					
.10	06 DN	N bis 300	:4.1	2	St	15.00	30.00
.20	00 Sc	chräge Schnitte.					
.20	06 DN	N bis 300	:4.1	2	St	20.00	40.00
460	Ro	ohre und Formstücke aus Poly	propylen				
101					-		
461		olypropylenrohre PP-R.					
.10	un . H (he . R	olypropylenrohre mit Steckmuff d elastisch dichten. delle Innenbeschichtung ellgrau / weiss) Rohre mit Qplus - ertifikat.	e STM liefern, verlegen				
.12	Ela N/r	ngsteifigkeitsklasse SN 8, SDF astizitätsmodul E_R,lang mm2 750. nne Füllstoff.	₹ 29.				
.12	22 DN	N/OD 125.	:4.1	5	m	15.00	75.00
.12	23 DN	N/OD 160.	:4.1	5	m	20.00	100.00
.12	24 DN	N/OD 200.	:4.1	20	m	30.00	600.00
.12	25 DN	N/OD 250.	:4.1	10	m	40.00	400.00
463	Fo (1)	ormstücke zu Rohren aus PP).					
.10	dic . H (he . R	ogen mit Steckmuffe STM liefer chten. Helle Innenbeschichtung ellgrau / weiss) Rohre mit Qplus - ertifikat.	rn, verlegen und elastisc	h			
.1	10 Bis	s Grad 45.					
.1	12 DN	N/OD 125.	:4.1	2	St	15.00	30.00

Projekt: 1006211 (P1738) Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Seite: 59 15.08.2025

Auftrag: 11 NP	K-Bau: 237 Kanalisatione	n und Entwässerunger	D/20(V'24)
----------------	--------------------------	----------------------	------------

				_					
463.113	DN/OD 160.	:4.1	2	St	20.00	40.00			
.114	DN/OD 200.	:4.1	3	St	35.00	105.00			
.115	DN/OD 250.	:4.1	3	St	50.00	150.00			
.600	Rohrverbindungen und Übergangsstücke für PP-R liefern, verlegen und elastisch dichten oder verschweissen.								
.610	Überschiebmuffen.								
.612	DN/OD 125.	:4.1	2	St	15.00	30.00			
.613	DN/OD 160.	:4.1	2	St	20.00	40.00			
.614	DN/OD 200.	:4.1	3	St	35.00	105.00			
.615	DN/OD 250.	:4.1	3	St	50.00	150.00			
464	Formstücke zu Rohren aus PP (2).								
.100	Schacht- und Maueranschlüsse liefern, versetzen und elastisch dichten.								
.110	Schachtfutter aus Faserzement, Polymerbeton oder Kunststoff.								
.114	DN/OD 200.	:4.1	2	St	50.00	100.00			
.115	DN/OD 250.	:4.1	1	St	60.00	60.00			
.200	Übergangsstücke auf Rohre a fern, versetzen und elastisch		aterialien lie-						
.210	Übergangsstücke PP-R auf B	3-R.							
.211	DN/OD 120/160 best. BR120 auf PP160	:4.1	1	St	100.00	100.00			
.212	DN/OD 150/200 best. BR150 auf PP200	:4.1	2	St	150.00	300.00			
.213	DN/OD 150/200 best. BR150 auf PP200	:4.1	1	St	200.00	200.00			
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen								
	Betreffend Vergütungsregelur Begriffsdefinitionen gelten die Pos. 000.200.	-							
620	Strassenabläufe und Abläufe								
621	Strassenabläufe SA aus Betonfertigteilen liefern und was-								

serdicht erstellen.

.203 Interventionsschächte vor Ableitung in Vorfluter. DN 1500 t m bis 2.50. Konus DN 1500/800

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwässerungen D/20(V'24) 621.203 Schacht: INT 1 :4.1 1 St 2'000.00 2'000.00 670 Leitungsanschlüsse 671 Zusätzliche Leitungsanschlüsse bei Schächten aus Fertigteilen wasserdicht erstellen, inkl. Materiallieferungen. .100 Bei Schächten aus Betonfertigteilen. .131 Strassensammler und Kontrollschächte bis NW1'500. Ohne Rinne. Leitung DN bis 200 :4.1 2 St 40.00 80.00 .132 Strassensammler und Kontrollschächte bis NW1'500. Ohne Rinne. Leitung DN 201 bis 400 :4.1 St 50.00 50.00 Schächte, Spezialbauwerke und Kanäle aus Ortbeton 700 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 770 Abdeckungen und Aufsätze 771 Schachtrahmen und Schachtabdeckungen zu Schächten, Strassenabläufen, Abläufen, Abscheideanlagen und Spezialbauwerken zur Verwendungsstelle liefern. .200 Schachtabdeckungen aus Guss. .204 Klasse D400. Von Roll Fig. 2650/080/10. NW 800. zu Schacht: :4.1 St 500.00 500.00 INT 1. 772 Schachtabdeckungen zu Schächten, Strassenabläufen und Abläufen versetzen. .300 Schachtabdeckungen auf definitive Höhe versetzen. Inkl. Materiallieferung. .310 Schachtabdeckungen aus Guss. .313 Klasse D400. NW 800. Zu Pos. 771.204 :4.1 St 300.00 300.00 780 Armaturen 784 Tauchbogen liefern. .401 Tauchbogen PP oder PE

Seite: 60

Projekt: 1006211 (P1738)

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg

Seite: 61
15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Total Kanalisationen und Entwässerungen

237

Auftrag: 11 NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwässerungen D/20(V'24) 784.401 Mit Handgriff. Zu Rohr DN 250 Tauchbogen für Interventionsschacht: :4.1 INT 1. 1 St 200.00 200.00 785 Tauchbogen aus verschiedenen Materialien versetzen. Liefern in Pos. 784. .004 Zu Rohr DN 250. zu Position 784.401. :4.1 1 St 50.00 50.00 800 Verfüllung von Leitungsgräben Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 830 Beton für Leitungszonen 831 Beton für Leitungszonen liefern, einbringen und verdichten. Ausmass: Volumen fest. .200 Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung. .201 Druckfestigkeitsklasse C16/20. :4.1 7 175.00 1'225.00 m3 850 Verfüllen von Leitungsgräben 851 Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material einfüllen und verdichten. .100 Ausmass: Volumen lose. .110 Maschinell. .111 Aushubmaterial. Verdichtungsgrad D pr % min. 28 95 :4.1 m3 15.00 420.00

10'643.00

Projekt: 1006211 (P1738)

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'24)

Seite: 62 15.08.2025

241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 241D/2019. Ortbetonbau (V'24)
- .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.
- R .900 Es gelten die Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffdefinitionen der Postitionen 010 030 des aktuellen Kataloges.
 Sie werden im Leistungsverzeichnis nicht abgedruckt und können bei Bedarf bei Appenzell Ausserrhoden, Tiefbauamt bezogen werden.

100 Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

130 Unterlags-, Füll- und Negativbeton

- 131 Unterlagsbeton für Planum liefern, einbringen und verdichten.
 - .301 Oberfläche einseitig geneigt %

horizontal oder geneigt.

gem. Plan

Bindemittelgehalt kg/m3

150

Natürliche Gesteinskörnung.

Nennwert Grösstkorn D max 8-

16mm.

d mm 150

Ausmass: Fläche

Magerbetonsohle

LE = m2

Magerbetonsohle für

Befonstützmauer. :4.2 70 LE 25.00 1'750.00

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 63 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'24) 132 Füll- und Negativbeton liefern, einbringen und verdich-.100 Bindemittelgehalt min. kg/m3 150, natürliche Gesteinskörnung. Nennwert Grösstkorn D_max 32. .103 Etappengrösse m3 2 Konterbeton für "Unterfangungen" Betonstützmauern. :4.2 3 m3 190.00 570.00 200 Schalungen (1) Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 210 Schalungen für Fundamente, Riegel, Boden- und Schleppplatten 211 Schalungen für Füll-, Negativ- und Sickerbeton, einhäup-.100 Typ 1. .110 Konstante Höhe, vertikal. .114 Schalhöhe m bis 2.00 Abschalung für "Unterfangungen" Betonstützmauern. inkl. allfälliges Zuschneiden an Böschungen, etc. inkl. Schalungsverschnitt. :4.2 3 m2 80.00 240.00 214 Schalungen für Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbankette mit rechteckiger Form. .100 Typ 1. .110 Konstante Höhe. .114 Schalhöhe m bis 0.50 Schalung Fundament :4.2 Betonstützmauer. 20 m2 60.00 1'200.00 .201 Typ 1. Einhäuptig Schalung für Kleintierbankett im Durchlass. Schalhöhe m bis 0.30. 5 LE LE = m2.:4.3 200.00 1'000.00 218 Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 211 bis 217. .100 Abschalungen, Typ 1. .110 Ohne Bewehrungsdurchdringung. .114 Schalhöhe m bis 0.50

seitliche Abschalung für

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 64 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'24) 218.114 Streifenfundament Betonstützmauer. inkl. allfälliges Zuschneiden an Böschung. inkl. Schalungsverschnitt. :4.2 6 60.00 360.00 m2 270 Schalungen für Ueberzüge und Brüstungen 272 Schalungen für Ueberzüge und Brüstungen mit Spezialform. .001 Typ 2.1, vertikal. Nach Plan "Abschalung hinten" bei Erhöhung Mauerkronen auf best. Stützmauern. Schalhöhe m bis 1.00. LE = m2. inkl. Befestigungen. inkl. Abstellbasis inkl. Gerüste / Geländer / Absturzsicherungen / etc. inkl. "Auslenkungen" inkl. Mehraufwand für Anschluss an best. Mauern. :4.2 LE 100.00 600.00 300 Schalungen (2) Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 320 Schalungen für Widerlager, Stütz- und Flügelmauern 321 Schalungen für Widerlager, Stütz- und Flügelmauern, vertikal. .100 Doppelhäuptig, Typ 2-1. .105 Schalhöhe m variabel gem. Plan. (für Stützmauer "Böschungsriegel") inkl. Befestigungen. inkl. Abstellbasis inkl. Gerüste / Geländer / Absturzsicherungen / etc. :4.2 55 65.00 3'575.00 m2 .300 Einhäuptig, Typ 2-1. .305 Schalhöhe m variabel gem. Plan. (für "Wände" Ein- und Auslaufportale). inkl. Befestigungen. inkl. Abstellbasis inkl. Gerüste / Geländer /

Absturzsicherungen / etc.

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 65 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'24) 321.305 inkl. "Auslenkungen" inkl. Mehraufwand für :4.2 Anschluss an best. Mauern. 12 180.00 2'160.00 m2 322 Schalungen für Widerlager, Stütz- und Flügelmauern, geneigt. .100 Doppelhäuptig, Typ 2-1. Einseitig geneigt bis 10:1. Schalhöhe m variabel gem. Plan. (für "Flügelstützmauern"). inkl. Befestigungen. inkl. Abstellbasis inkl. Gerüste / Geländer / Absturzsicherungen / etc. inkl. "Auslenkungen" inkl. Mehraufwand für Anschluss an best. Mauern. :4.2 20 95.00 1'900.00 m2 .300 Einhäuptig, Typ 2-1. .321 Einseitig geneigt bis 10:1. Schalhöhe m variabel gem. Plan. (für Vorbetonierung an best. Flügelwände). inkl. Befestigungen. inkl. Abstellbasis inkl. Gerüste / Geländer / Absturzsicherungen / etc. inkl. "Auslenkungen" inkl. Mehraufwand für Anschluss an best. Mauern. :4.2 30 m2 80.00 2'400.00 325 Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 321 bis 324. .100 Typ 2-1. Ohne Bewehrungsdurchdringung. .110 Abschalungen für Stütz- und Flügelmauern mit konstanter Dicke. .113 Wanddicke m 0.40. (für Stützmauer :4.2 m2 80.00 240.00 "Böschungsriegel"). .120 Abschalungen für Stütz- und Flügelmauern mit variabler .123 Wanddicke m 0.40 bis 0.75. 3 m2 (für Flügelwände). :4.2 130.00 390.00 .140 Konterschalungen für in Längsrichtung geneigte Mauerkronen. :4.2 12 40.00 480.00 .143 Kronenbreite m 0.40. m2 350 Schalungen für Rahmen, Gewölbe und Spezialformen

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 66 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'24) 15.08.2025

Auftrag: 1	1 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau	D/19(V´24)				
353	Schalungen für Spezialformen.					
.001	Typ 2.1. Nach Plan Schalung für Ergänzung Gewöll Ein- und Auslaufbauwerk. LE = m2. inkl. Schalungsverschnitt Anpassung an Durchlass.	oe :4.2	14	LE	200.00	2'800.00
.002	Typ 1. Nach Plan Abschalung zu Pos. 353.001, seitlich vertikal. LE = m2. inkl. Schalungsverschnitt, Anpassung an Durchlass und Schalungen.	:4.2	5	LE	100.00	500.00
.003	Typ 1. Nach Plan Abschalung zu Pos. 353.001, hinten, vertikal. LE = m2. inkl. Schalungsverschnitt, Anpassung an Durchlass und Schalungen.	:4.2	5	LE	130.00	650.00
380	Mehrleistungen sowie Mehr- un	d Minderpreise zu Scha	llungen			
382	Mehrleistungen für dichte Abstader.	ndhalter und Schalungs	sbin-	_		
.200	Abdichten von Bindlöchern. Ausmass: Fläche pro Wandseit	e.				
.201	Bindlöcher mit Kunststoffzapfen verschliessen. Zu Pos. 321.000	:4.2	120	m2	5.00	600.00
400	Aussparungen und Einlagen					
	Betreffend Vergütungsregelung Begriffsdefinitionen gelten die B Pos. 000.200.		ngen und	_		
410	Schalungen für Aussparungen,	Nischen und Schlitze		_		

413 Runde Aussparungen in allen Bauteilen.

.001 Bauteil: Flügelwände. Aussparungen für Durchführung Entwässerungsleitungen.
Bauteildicke m bis 0.75.
(Wände einseitig geneigt mit
Anzug bis 10:1) DN 200mm.

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 67 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'24) 413.001 LE = St. 1 LE 100.00 :4.2 100.00 .002 Bauteil: Flügelwände. Aussparungen für Durchführung Entwässerungsleitungen. Bauteildicke m bis 0.75. (Wände einseitig geneigt mit Anzug bis 10:1) DN 250mm. LE = St. :4.2 LE 150.00 150.00 420 Einlagen bei Abschalungen 422 Abschalungseinlagen mit dreieckigem oder trapezförmigem Querschnitt. .201 Abmessung mm 30x30. LE = m. Dreikantleisten (Kronen/Wände/Auslaufportal/ horizontale Arbeitsfugen) :4.2 65 LE 6.00 390.00 423 Spezielle Abschalungseinlagen. .001 Liefern und versetzen. Nach Plan. Dreikantleisten min. 50 x 50mm. für Brechen Kanten bei Einlaufportal. (Massnahme Hydraulik) Àusmass: sichtbare Kantenlänge. LE = m.inkl. Mehraufwand für Anpassen und Montieren für runde Ausbildung Einlage bei Deckengewölbe. Liefern und Versetzen der Einlagen erst nach vorheriger Absprache mit Bauleitung. :4.2 5 LE 100.00 500.00 440 Einlagen und Hochbaulager 447 Verschiedene Einlagen. .602 Universalanker (horizontal)

für die Befestigung von

Geländerpfosten auf der

Mauerkrone.

Typ Horizontal 4 M16 150/150.

z.B. Walser + Co. AG, Wald

Gewindehülsen Material 1.4301

Liefern und versetzen.

LE = St.

gemäss Normal AR 51.1 und AR

Stahl:

Projekt: 1006211 (P1738)
Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg
Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'24)

447.602	51.2.	:4.2	19	LE	125.00	2'375.00
500	Bewehrungen					
	Betreffend Vergütungsregelung Begriffsdefinitionen gelten die E Pos. 000.200.		estimmungen und	•		
510	Betonstähle					
511	Betonstähle.					
.100	Stahl B500B, liefern und verleg	en.				
.110	Fixlängen.					
.111	Durchmesser mm 8 bis 10.	:4.2 :4.3 :Total	1'700 100 1'800	kg kg kg	2.70 2.70 2.70	4'590.00 270.00 4'860.00
.112	Durchmesser mm 12 bis 16.	:4.2	1'700	kg	2.70	4'590.00
.113	Durchmesser mm 18 bis 26.	:4.2	1'400	kg	2.70	3'780.00
.120	BG 1.					
.121	Durchmesser mm 8 bis 10.	:4.2	1'200	kg	2.70	3'240.00
.122	Durchmesser mm 12 bis 16.	:4.2	1'200	kg	2.70	3'240.00
.130	BG 2.					
.131	Durchmesser mm 8 bis 10.	:4.2 :4.3 :Total	700 100 800	kg kg kg	2.70 2.70 2.70	1'890.00 270.00 2'160.00
.132	Durchmesser mm 12 bis 16.	:4.2	500	kg	2.70	1'350.00
514	Mehrleistungen zu Betonstählen.					
.100	Für Positionen.					
.101	Zu Pos. 511, 512 und 513. Aus mass: Anzahl Positionen.	- :4.2	100	St	6.00	600.00
.200	Für Kleinmengen.					
.201	Zu Pos. 511, 512 und 513. Masse unter t 3,0 pro Liste. Ausmass: Anzahl Listen.	:4.2	6	St	40.00	240.00
519	Eisen einbohren					
.001	Bohrung in best. Mauerwerk (Sandstein) Durchlass. inkl. Liefern und Versetzen Betonstahl					
	Bohrung : t = 30cm tief					

Seite: 68 15.08.2025

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 69 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'24)

R 519.001 STAIFIX

Werkstoff-Nr. 1.4429

korrosionsbeständiger Stahl

L = 0.60 m

Durchmesser = 12mm inkl. Einkleben mit Hilti-Hit Ausmass = Anzahl

Bohrungen/Eisen :4.2 70 St 30.00 2'100.00

R .002 Bohrung in best. Brüstungen

oder Wände.

inkl. Liefern und Versetzen

Betonstahl

Bohrung: t = 30cm tief

Betonstahl : L= 0.60m

Durchmesser = 12mm

inkl. Einkleben mit Hilti-Hit Ausmass = Anzahl

Bohrungen/Eisen :4.2 60 St 20.00 1'200.00

R .003 Bohrung in best. Wände für

Vorbetonierungen.

inkl. Liefern und Versetzen

Betonstahl

Bohrung : t = 20cm tief

Betonstahl:

Eisen mit Haken, L= 40cm, Durchmesser = 10mm inkl. Einkleben mit Hilti-Hit

Ausmass = Anzahl

Bohrungen/Eisen :4.2 100 St 15.00 1'500.00

R .004 Bohrung in best. Mauerwerk

(Sandstein) Wände und Gewölbe

Durchlass für

Verankerung/Befestigung

Netzbewehrung.

inkl. Liefern und Versetzen

Betonstahl

Bohrung: t = ca. 25cm tief

Setztiefe: t = 20cm

Stahl:

STAIFIX

Werkstoff-Nr. 1.4429

korrosionsbeständiger Stahl Eisen mit Haken, L= 35cm, Durchmesser = 10mm inkl. Einkleben mit Hilti-Hit

Ausmass = Anzahl

Bohrungen/Eisen :4.3 198 St 25.00 4'950.00

R .005 Bohrung in best. Mauerwerk

(Sandstein) Wände und Boden

Durchlass für Eisen Kleintierbankett. Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 70 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund

Auftrag: 11 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'24)

R 519.005 inkl. Liefern und Versetzen

Betonstahl

Bohrung: t = 20cm tief

Stahl: **STAIFIX**

Werkstoff-Nr. 1.4429 korrosionsbeständiger Stahl

L= 40cm,

Durchmesser = 10mm inkl. Einkleben mit Hilti-Hit Ausmass = Anzahl

Bohrungen/Eisen :4.3 98 St 20.00 1'960.00

520 Bewehrungsmatten

521 Bewehrungsmatten.

.100 Stahl B500, liefern und verlegen.

.131 Lagermatten.

K283.

Netzbewehrung Wände und Deckengewölbe Durchlass als konstruktive Bewehrung für Reprofilierung mit Mörtel.

inkl. Mehraufwand für Montage an Befestigungseisen (eingebohrte Eisen in Pos. R519.ff).

inkl. Mehraufwand für biegen

400 5.00 2'000.00 Matte in Deckengewölbe. :4.3 kg

523 Mehrleistungen zu Bewehrungsmatten.

.100 Für Schneiden. Ausmass: Anzahl Schnitte x Masse der unver-

schnittenen Matte.

:4.3 666 .101 Gerade Schnitte. 1.00 666.00 kg

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbeweh-

rung, Querkraftdorne und dgl.

541 Stützbewehrungen.

.100 Stützbügel mit Kunststofffüssen liefern und verlegen.

.107 h mm 301 bis 350

für Fundamente Betonstützmauer.

20 L = 2.50 m:4.2 St 10.00 200.00

543 Bewehrungsanschlüsse für Verbindungen.

.100 Einschnittig, mit und ohne Endhaken, liefern und an Schalung befestigen, inkl. Nebenarbeiten. Alle Formen und Baulängen.

Projekt: 1006211 (P1738) Seite: 71 Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg 15.08.2025 Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'24) 543.110 Stahl B500, Bauteildicke bis m 0,20. z.B. ebea Typ A .114 Masse kg/m 10,1 bis 15,0. 8 140.00 1'120.00 :4.2 m 600 Beton (1) . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ist anstelle von Beton mit natürlicher Gesteinskörnung Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030 zu verwenden, ist dies in Pos. 685 beschrieben. 610 Beton für Fundamente, Riegel, Boden- und Schleppplatten 612 Beton für Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbankette liefern, einbringen und verdichten. .300 Betonsorte NPK C. .341 Beton für Fundamente Betonstützmauer gem. Plan. :4.2 15 m3 220.00 3'300.00 .342 Oberfläche einseitig geneigt % Beton für Kleintierbankett im Durchlass. :4.3 3 m3 300.00 900.00 630 Beton für Wände, Aufzugsschächte, Treppenhauswände, Konsolen und Rippen 631 Beton für Wände ohne Anzug liefern, einbauen und verdichten. .401 Betonsorte NPK G (T4) Nach Plan Beton für Wände "Betonstützriegel". Wandhöhe m bis 2.00. Wanddicke m 0.40 LE = m3Dmax. 16mm. :4.2 11 LE 250.00 2'750.00 .402 Betonsorte NPK G (T4) Nach Plan Beton für Wände Ein- und Auslaufportale. Wandhöhe m bis 3.00. Wanddicke m 0.40. LE = m3.LE Dmax. 16mm. :4.2 300.00 1'500.00 632 Beton für Wände mit Anzug liefern, einbauen und verdichten. .401 Betonsorte NPK G (T4)

Nach Plan

vorbetoniert.

Beton für Flügelwände

Durchlass Lehmbergbach BW Nr. 1148, Schönengrund Auftrag: 11 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'24) 632.401 Anzug bis 10:1. Wandhöhe m variabel bis 3.50. Wanddicke m variabel, bis 0.50m. LE = m3.Dmax. 16mm. :4.2 LE 300.00 2'700.00 .402 Betonsorte NPK G (T4) Nach Plan Beton für Stützmauern/Flügelwände. Anzug bis 10:1. Wandhöhe m variabel bis 3.50. Wanddicke m 0.40 bis 0.75. LE = m3.Dmax. 16mm. :4.2 5 LE 250.00 1'250.00 700 Beton (2) . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ist anstelle von Beton mit natürlicher Gesteinskörnung Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030 zu verwenden, ist dies in Pos. 784 beschrieben. 750 Beton für Rahmen, Gewölbe und Spezialformen 752 Beton für Gewölbe liefern, einbauen und verdichten. .001 Betonsorte NPK G (T4) Nach Plan Beton für Ergänzung Gewölbe Ein- und Auslaufbauwerke. LE = m3.Dmax. 16mm. :4.2 LE 300.00 1'500.00 800 Nebenarbeiten Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. 810 Oberflächenbearbeitungen 811 Betonoberflächen aufrauen, inkl. nachträgliches Reinigen. .100 Unmittelbar nach dem Betonieren. .121 Aufrauen Besenstrich. Fläche Kleintierbankett im 7 m2 35.00 245.00 Durchlass. :4.3 812 Betonoberflächen taloschieren. .100 Fertige Oberflächen und Oberflächen zur Aufnahme von Abdichtungen ohne Verbund.

Seite: 72

15.08.2025

Projekt: 1006211 (P1738)

.103 Oberfläche einseitig geneigt %

Kantonsstrasse Nr. 42, Schönengrund - Hemberg

	Kronen bei Mauern, Randabs erstellen und bearbeiten. Unmittelbar nach dem Betonic	eren taloschieren.	· ·				
.102 820	Kronenbreite m 0,31 bis 0,50. Betonnachbehandlungen	:4.2	30	m 	25.00	750.00	
	Beton vor zu raschem Austrocknen schützen. Betonoberflächen abdecken, inkl. Antransportieren, Verlegen, Entfernen, Abtransportieren und Entsorgen des Abdeckmaterials. Ausmass: bedeckte Fläche. PE-Folie, Stösse min. m 0,20 überlappen und verkleben. Oberfläche geneigt über % 15,0 bis vertikal.						
	% 15,0 bis vertikal.						
.113		:4.2 unterhalten. Ausn	200 nass: bedeckte	m2	2.00	400.00	
.200	% 15,0 bis vertikal. Zu Pos. 631.000 Wände Betonmauern. Abdeckmaterial vorhalten und				2.00	400.00	